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Contract de Servicii 

 Supervizarea lucrărilor pentru contractul de lucrări 

"Proiectare și Execuție Autostrada Lugoj-Deva, Lot 4, km 77+361- km 99+500"  

 

 

Preambul 

 

În temeiul Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016, a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizițe 

publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 și în baza Raportului 

Procedurii de Atribuire a contractului de achiziție publică nr. ..........................s-a încheiat prezentul 

Contract de Servicii, (denumit în continuare „Contractul”), între: 

 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., 

denumită în continuare CNAIR, persoană juridică română cu sediul în București, B-dul. Dinicu 

Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod Poștal 010873, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. 

J40/552/15.01.2004, Cod Unic de Înregistrare 16054368, atribut fiscal RO, cont bancar nr. RO67 RNCB 

0082 0080 9408 0001 deschis la Banca Comercială Română - Sucursala Unirii, număr cont TVA 

RO16054368, legal reprezentată prin .................................. – Director General, (denumită în continuare 

“Autoritatea Contractantă/Beneficiar”), pe de o parte, 

 

şi 

 

.........................., persoană juridică ..................cu sediul în ..............., str. .................., nr. ..........., 

bl.........., scara ............, etaj .................., ap.............., jud.............., Cod Poștal ................, înregistrată la 

Registrul Comerţului sub nr. ..........................., Cod Unic de Înregistrare ............................ ., cont bancar 

nr. .......................... deschis la ............................, număr cont TVA ............................., legal reprezentată 

prin  .................................., (denumită în continuare “Consultant/Inginer”), de cealaltă parte, 

 

denumite în continuare „Părţile”. 

 

Părţile au convenit încheierea prezentului Contract, în următoarele condiţii: 

 

Articolul 1 Obiectul contractului 

Obiectul prezentului Contract de Servicii este reprezentat de prestarea de către Consultant/Inginer a 

serviciilor de consultanță pentru supervizarea lucrărilor aferente contractului de lucrări "Proiectare și 

Execuție Autostrada Lugoj-Deva, Lot 4" menționate în Anexa I: Caietul de Sarcini. 

 

Articolul 2 Termeni şi definiţii 

2.1 Titlurile secțiunilor și articolelor din aceste Condiții Generale de Contract nu vor fi considerate ca 

parte a Contractului și nu vor fi luate în considerare în interpretarea Contractului. 

2.2 Următoarele definiţii sunt aplicabile prezentului Contract de Servicii: 

Abatere profesională: orice comportament culpabil care afectează credibilitatea profesională a 

contractantului, cum ar fi încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşite cu intenţie 

sau din culpă gravă, inclusiv încălcări ale normelor de deontologie în sensul strict al profesiei 

căreia îi aparţine acest operator; 

Abatere profesională gravă: orice abatere comisă de contractant care afectează reputaţia 

profesională a acestuia, cum ar fi încălcări ale regulilor de concurenţă de tip cartel care vizează 

trucarea licitaţiilor sau încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, săvârşită cu intenţie sau 

din culpă gravă; 

Act Adiţional: document semnat de Părți care completează şi/sau modifică termenii şi condiţiile 

Contractului; 
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Anexa la Propunerea Financiară: documentul care defalcă prețul contractului, evidențiind 

ratele/onorariile/remunerația și alte cheltuieli necesare realizării Contractului; 

Autoritate Contractantă/Beneficiar: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A (CNAIR); 

Caiet de Sarcini: documentul reprezentând Anexa I a Contractului de Servicii, întocmit de către 

Beneficiar, care include definirea condiţiilor din Contractul de Servicii şi/sau obiectivele 

Serviciilor de supervizare, specificând, acolo unde este cazul, metodele şi resursele care urmează 

să fie utilizate de către Consultant/Inginer şi/sau rezultatele ce trebuie realizate de către acesta; 

Caz fortuit: conform Articol 1351 alin. (3) Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevăzut și 

nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs; 

CE: Comunitatea Europeană; 

Comisia: Comisia Europeană; 

Condițiile Contractului de lucrări: înseamnă prevederile contractuale generale și speciale ale 

Contractului de lucrări, stabilind clauzele administrative, financiare, juridice şi tehnice ce 

guvernează Contractul de lucrări al cărui obiect îl reprezintă "Proiectare și Execuție Autostrada 

Lugoj-Deva, Lot 4"; 

Conflict de interese: orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui 

furnizor de servicii de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt 

implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în 

mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi 

perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii 

de atribuire. Acest termen are semnificația dată de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, 

H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice 

nr. 98/2016 și de OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute 

în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/ sau a fondurilor publice naționale aferente 

acestora cu modificările și completările ulterioare și se completează cu reglementările incidente și 

ghidurile de aplicare emise de Uniunea Europeană/Autoritatea de Management competentă pentru 

POIM; 

Consultantul/Inginerul: ofertantul care a devenit parte în Contract pentru a desfășura Serviciile 

de Supervizare în conformitate cu prezentul Contract de servicii și care, în cadrul Condițiilor 

Contractului de executie lucrări este denumit Inginer; 

Contract de achiziție publică: contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului 

administrativ încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una ori mai multe 

autorităţi contractante, care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea 

de servicii; 

Contract de Servicii sau Contract: contractul de achiziţie publică semnat și încheiat de către 

Părți, care are ca obiect prestarea de servicii, incluzând toate anexele la acesta și toate documentele 

încorporate în acesta, împreună cu orice Acte Adiționale. Prezentul Contract este un contract pe 

bază de timp efectiv lucrat, în care serviciile sunt remunerate în baza aprobării rapoartelor 

financiare; 

Data intrării în vigoare: înseamnă data la care prezentul Contract intră în vigoare conform 

Articolului 4 din Contractul de Servicii; 

Data semnării Contractului: data semnării de către ambele părti a Contractului de Servicii; 

Denunțarea unilaterală a contractului de către Beneficiar: reprezintă dreptul recunoscut 

Beneficiarului privind desființarea unui contract prin voința unilaterală a Beneficiarului; 

Despăgubire Generală: suma, neprevăzută expres în Contractul de Servicii, care este acordată de 

către instanțele de drept comun din România sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire 

plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării Contractului de Servicii de către cealaltă parte;  

Dobânda penalizatoare: înseamnă dobânda legală penalizatoare pentru plata cu întârziere a 

obligațiilor banești și se stabilește la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară 

comunicată de BNR plus 8 puncte procentuale; 

Documentaţia de atribuire: documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile şi 

alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă şi 
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explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului şi modul de 

desfăşurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, 

condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către 

candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;  

Expert temporar: membru al personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea 

contractului, care, suplimentar față de atribuțiile sale stabilite în cadrul documentației de atribuire, 

preia și atribuțiile unui alt expert care nu își mai poate continua activitatea în cadrul contractului 

de servicii; 

Forța majoră: conform Articol 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut 

invincibil și inevitabil, mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei 

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă 

executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: 

razboaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare 

a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerată 

forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de 

executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre părți; 

Garanția de Bună Execuție: garanția constituită de Consultant/Inginer în scopul asigurării 

Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului de 

Servicii; 

Legea aplicabilă: Legea Română; 

Lună: luna calendaristică; 

Managerul de Proiect: persoana fizică sau juridică responsabilă cu monitorizarea implementării 

contractului în numele Autorităţii Contractante/Beneficiarului; 

Măsuri de remediere: acele măsuri adoptate de autoritatea contractantă, în urma primirii unei 

notificări prealabile/contestaţii, cu scopul de a corecta o decizie adoptată în cadrul procedurii de 

atribuire; Acest termen are semnificatia dată de Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de 

atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

Moneda naţională: moneda Statului Beneficiarului, respectiv Leu; 

Ofertă: actul juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de 

vedere juridic într-un contract de achiziţie publică. Oferta cuprinde propunerea financiară, 

propunerea tehnică, precum şi alte documente stabilite prin documentaţia de atribuire; 

Operator economic: orice persoană fizică sau juridică, de drept public ori de drept privat, sau 

grup ori asociere de astfel de persoane, care oferă în mod licit pe piaţă prestarea de servicii, 

inclusiv orice asociere temporară formată între două ori mai multe dintre aceste entităţi; 

Ordin administrativ/dispoziție administrativă: orice instrucțiune, modificare, comandă sau 

dispoziție emisă de Managerul de Proiect către Consultant/Inginer privind prestarea Serviciilor din 

cadrul contractului sau pentru a clarifica, completa, şi/sau modifica termenii şi condiţiile 

Contractului; 

Ordinul de începere al Contractului: notificarea emisă de către Beneficiar prin care înstiintează 

Consultantului/Inginerului data la care acesta poate începe prestarea serviciilor; 

Onorariu/Remunerație/Rată: valoarea serviciilor prestate de un expert, stabilită pentru fiecare zi 

lucrătoare efectiv prestată de expert pe toată perioada de implementare a contractului; 

Penalitate Contractuală: despăgubirea stabilită în Contractul de Servicii ca fiind plătibilă de către 

una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contractul 

de Servicii sau dintr-o parte a acestuia sau de îndeplinire cu întârziere faţă de termenele limită, 

astfel cum au fost stabilite între părţi;  

Perioada de implementare a contractului: intervalul de timp în care Contractantul prestează 

serviciile pe care le presupune îndeplinirea contractului, inclusiv operațiunile preliminare și finale 

previzibile și imprevizibile, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data de începere a 

contractului; 

Perioada de valabilitate a contractului: reprezintă intervalul de timp în care prezentul contract 

operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării 
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sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce; 

Personalul Consultantului/Inginerului: este format din experții cheie, experții non-cheie, 

experții pe termen scurt, personalul auxiliar (experți independenți, inclusiv experți angajați sub alte 

forme de colaborare etc.), la care se poate adăuga și personalul subcontractanților, dacă e cazul, 

însărcinați cu prestarea serviciilor sau orice lucru legat de acestea; 

Prețul Contractului: Prețul serviciilor prestate, fără TVA, menționat la Articolul 3 al Contractului 

de Servicii, ce va fi plătit de către  Beneficiar pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a 

tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 

Proiectul: proiectul în legătură cu care sunt furnizate serviciile de supervizare în baza Contractului 

de Servicii; 

Propunerea tehnică: document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din Caietul de Sarcini, 

stabilite de Beneficiar; 

Propunerea financiară: document al ofertei prin care se furnizează informațiile cerute prin 

documentația de atribuire cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale 

corespunzătoare satisfacerii cerințelor solicitate de Beneficiar; 

Rezilierea contractului: se înțelege desființarea pe viitor a contractului de servicii, fără ca aceasta 

să aducă atingerea prestațiilor succesive care au fost făcute anterior rezilierii; 

 Reprezentantul autorizat al Autorității Contractante: Managerul de Proiect sau altă persoană 

fizică sau juridică, desemnată de către Beneficiar ulterior semnării Contractului și ale cărei atribuții 

vor fi stabilite de către Beneficiar. În acest sens, Beneficiarul va notifica Consultantul/Inginerul cu 

privire la identitatea reprezentantului său autorizat; 

Servicii de supervizare: înseamnă orice activităţi ce vor fi desfăşurate de către Consultant/Inginer 

în baza Contractului de Servicii, inclusiv toate activităţile care necesită exercitarea unui rol de 

consultanţă sau managementul şi supervizarea Proiectului; 

Specificaţii tehnice: cerinţe, prescripţii, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, 

serviciu sau lucrare, să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii 

necesităţii autorităţii contractante; 

Standard: o specificaţie tehnică adoptată ca standard internaţional, standard european sau standard 

naţional de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, 

care nu este obligatorie;  

Standard european: un standard adoptat de o organizaţie de standardizare europeană, care este 

pus la dispoziţia publicului; 

Standard internaţional: un standard adoptat de un organism de standardizare internaţional, care 

este pus la dispoziţia publicului; 

Standard naţional: un standard adoptat de un organism de standardizare naţional, care este pus la 

dispoziţia publicului; 

Stat Beneficiar: România; 

Subcontractant: înseamnă orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie 

publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale 

construcţiei ori îndeplinesc activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, 

răspunzând în faţa Consultantului/Inginerului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare 

în acest scop; 

Termene Limită: termenele se calculeaza conform următoarelor reguli: 

a) la calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit eveniment ori act sau 

acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se ia în considerare; 

b) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în zile începe să 

curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a 

ultimei zile a termenului; 

c) cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor lit. a) şi d), termenul exprimat în luni sau ani 

începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei 

ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în care a început să 

curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în care se încheie 

termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, termenul se 

încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective; 
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d) dacă ultima zi a unui termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, 

duminică sau sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare; 

e) la calculul unui termen exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile lit. 

a), b) şi d), cu deosebirea că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare; 

Tert sustinator: persoana care, în baza Angajamentului ferm de susținere încheiat în conformitate 

cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016 și ale art. 48, art. 49 și art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică/acordului-cadru din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, pune la dispoziţia 

Consultantului/Inginerului resursele financiare și/sau tehnice şi profesionale invocate în acest 

Angajament ferm de susținere, confirmă faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac 

obiectul respectivului Angajament ferm de susținere și că se obligă să asigure îndeplinirea 

completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care 

Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți pe parcursul derulării prezentului contract. Terțul 

susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de către 

Consultantul/Inginerul căruia i-a fost acordata susținere. În cazul în care Consultantul/Inginerul a 

demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară invocând 

susţinerea unui/unor terţ/terţi, Consultantul/Inginerul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au 

obligația de a răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. 

Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători se va angaja sub condiţia 

neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin Angajamentul ferm de 

sustinere. 

UE: Uniunea Europeană; 

Zi/zile: zi/zilele calendaristice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare; 

Zi/Zile lucratoare: zilele lucrătoare care trebuie luate în considerare la aplicarea prezentului 

Contract sunt toate zilele, altele decat sambata si duminca, zile de sarbatoare legala si alte zile in 

care, potrivit legii, nu se lucrează; 

Zi/Zile nelucrătoare: sâmbătă și duminică, zi de sărbătoare legală și alte zile în care, potrivit 

legii, nu se lucrează; 

2.3 Acolo unde în context sunt folosite cuvinte la singular acestea vor fi considerate şi la plural şi 

viceversa, iar cuvintele la masculin vor fi considerate şi la feminin şi viceversa.   

2.4 Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice 

organizaţie având personalitate juridică. 

 

Articolul 3 Preţul Contractului 

3.1 Preţul Contractului este de ....................... lei, fără TVA, la care se adauga T.V.A. conform 

prevederilor legale. 

3.2 Preţul Contractului este ferm în lei și nu va fi ajustat (actualizat).  

 

Articolul 4 Perioada de implementare a Contractului  

4.1 Perioada de implementare a Contractului este de 9 luni de la Data de începere a contractului. 

4.2 Data intrării în vigoare a Contractului va fi în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului, sub condiția constituirii Garanției de Bună Execuție, în condițiile prevăzute la 

Articolul 34, dată la care Beneficiarul va transmite o notificare privind Data de începere a 

contractului (Ordinul de Începere).   

4.3 Data de începere a contractului de servicii va fi în termen de 10 zile de la data transmiterii 

Ordinului de Începere a Contractului. 

După încheierea Procesului Verbal la Terminarea Lucrărilor și aprobarea Certificatului la 

Terminarea Lucrărilor de către Beneficiar, Contractul de Servicii - Supervizarea lucrărilor pentru 

contractul de lucrări "Proiectare și Execuție Autostrada Lugoj-Deva, Lot 4, km 77+361- km 

99+500" se va considera a fi  finalizat, urmând ca  Perioada de Notificare a Defecțiunilor să fie 

asigurată prin intermediul Consultantului inițial (SC AECOM INGENIERIA SRL), sub rezerva 

îndeplinirii obligației prevăzute la Articolul 10.35. 

4.4 Contractul de servicii operează valabil între părți, pe toată durata sa de valabilitate. 
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Articolul 5 Documentele Contractului 

5.1  Consultantul/Inginerul va îndeplini serviciile de supervizare în condițiile stabilite în prezentul 

Contract, care include, în ordinea enumerării, prezentul Contract împreună cu orice Act Adițional 

la acesta și următoarele anexe: 

Anexa I:      Caietul de Sarcini și anexele acestuia, inclusiv (dacă este cazul), 

clarificările/modificările şi/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea 

ofertelor (dacă este cazul); 

Anexa II:     Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv 

clarificările/modificările din perioada de evaluare; 

Anexa III:   Instrumentul de garantare emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de 

bună execuție; 

Anexa IV: Angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul); 

Anexa V:    Lista cu Subcontractanții (dacă este cazul); 

Anexa VI:   Contractele încheiate de Consultant/Inginer cu subcontractanții nominalizați în 

ofertă   (dacă este cazul); 

Anexa VII: Acordul de Asociere autentificat (dacă este cazul); 

Anexa VIII: Formulare și alte documente relevante (inclusiv Clarificări/Completări și/sau 

Modificări). 

5.2  Toate clarificările, completările și modificările realizate la Documentația de atribuire până la 

depunerea ofertei, inclusiv, dacă este cazul, măsurile de remediere/clarificările aduse acestora până 

la depunerea ofertelor, precum și clarificările, completările și modificările realizate în perioada 

evaluării ofertei, fac parte din prezentul Contract și clarifică și/sau completează și/sau modifică 

documentele la care fac referire. 

5.3  În condițiile existenței unor contradicții între prevederile documentelor anexe la contractul de 

servicii, documentele vor prevala în conformitate cu succesiunea enunțată la Articolul 5.1.  

5.4  În cazul în care, pe parcursul executării prezentului contract, se constată că anumite elemente ale 

Propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în Caietul de Sarcini, 

prevalează prevederile Caietului de Sarcini. 

 

Articolul 6 Cesiunea 

6.1 Cesiunea este orice convenție prin care Consultantul/Inginerul transferă Contractul de Servicii sau 

o parte a acestuia către o terță parte. 

6.2 În prezentul contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest 

contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate 

și asumate inițial, cu excepția cazurilor prevăzute la Articolul 6.3. 

6.3 În cazul în care Consultantul/Inginerul cu care Autoritatea Contractanta a încheiat inițial contractul 

este înlocuit, în situația încetării anticipate a contractului,  de un alt contractant, 

Consultantul/Inginerul are obligația de a cesiona Autorității contractante contractele de 

subcontractare, în scris, în termen de 15 zile de la data la care se produce acest fapt.  

6.4 În cazul în care părți din contract sunt îndeplinite de către subcontractanți, iar subcontractanții 

propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens, Consultantul/Inginerul va cesiona acestora creanțele 

aferente serviciilor prestate de către aceștia. Valoarea creanței se va determina potrivit prevederilor 

contractului de subcontractare. 

 

Articolul 7 Subcontractare 

7.1 Consultantul/Inginerul va prezenta contractele încheiate între Consultant/Inginer şi 

subcontractant/subcontractanţi care vor cuprinde denumirea subcontractanţilor şi datele de contact 

ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la 

care se ridică partea/părţile respective, cesiunea de creanță, precum şi acordul subcontractanţilor 

cu privire la aceste aspecte.  

7.2 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Consultant/Inginer în perioada de prestare a 

serviciilor poate interveni în următoarele situaţii: 
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a) înlocuirea subcontractanţilor nominalizaţi în ofertă şi ale căror activităţi au fost indicate în 

ofertă ca fiind realizate de subcontractanţi, 

b) declararea unor noi subcontractanţi ulterior semnării contractului de achiziţie publică în 

condiţiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se 

indica iniţial opţiunea subcontractării acestora. Niciun contract de subcontractare nu va crea 

raporturi contractuale între Subcontractant şi Beneficiar.  

c) renunţarea/retragerea subcontractanţilor din contractul de achiziţie publică. 

7.3 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, Consultantul/Inginerul va prezenta contractele încheiate 

între Consultant/Inginer şi subcontractanţii declaraţi ulterior, care să conţină obligatoriu, cel puţin 

elementele menționate la Articolul 7.1.  

7.4 În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a prezenta o declaraţie 

pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor Caietului de Sarcini şi a 

Propunerii tehnice depuse de către Consultant/Inginer la ofertă, aferentă activităţii supuse 

subcontractării.  

7.5 Contractele menţionate la Articolul 7.3 şi declaraţiile menţionate la Articolul 7.4 vor fi prezentate 

cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanţi.  

7.6 (1) În situaţiile prevăzute la Articolul 7.2, noii subcontractanţi au obligaţia de a transmite 

certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere 

prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016 şi a 

resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.  

(2) În scopul efectuării verificării prevăzute la alin. (1), Consultantul/Inginerul va transmite 

Autorității Contractante o declaraţie pe proprie răspundere a subcontractantului propus de 

Consultant/Inginer în conformitate cu prevederile art. 193-195 din Legea privind achizițiile 

publice nr. 98/2016, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag 

respingerea/excluderea acestuia de către Autoritatea Contractantă.  

(3) În sensul Articolului 7.6 alin. (1), Autoritatea Contractantă are obligaţia de a verifica 

inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile 

publice nr. 98/2016 în legătură cu subcontractanţii propuşi. 

(4) Autoritatea Contractanta nu va accepta subcontractantul propus de către Consultant/Inginer în 

situația în care a stabilit, în urma analizei informaţiilor şi documentelor prezentate de acesta sau a 

luat cunoştinţă în orice alt mod că acesta se află întruna din situaţiile de excludere prevăzute la art. 

164, 165 şi 167 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016. 

 (5) În cazul în care este identificată o situaţie de respingere a subcontractantului propus de 

Consultant/Inginer, Autoritatea Contractantă va solicita Consultantului/Inginerului să înlocuiască 

subcontractantul propus în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că se află în această 

situaţie.  

(6) Consultantul/Inginerul va prezenta documente relevante care să dovedească forma de 

înregistrare a subcontractantului propus şi, după caz, de atestare ori apartenenţă din punct de 

vedere profesional, în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit subcontractantul 

propus.  

(7) În cazul în care este necesar ca subcontractantul propus de către Consultant/Inginer să deţină o 

autorizaţie specială sau să fie membru al unei anumite organizaţii pentru a putea presta serviciile 

în cauză în statul de origine, Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita 

Consultantului/Inginerului să demonstreze că subcontractantul deţine o astfel de autorizaţie sau că 

este membru al unei astfel de organizaţii, iar Consultantul/Inginerul are obligația de a pune la 

dispozitia Autorității Contractante documente relevante în acest sens.  

(8) Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita Consultantului/Inginerului să transmită 

informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică a subcontractanţilor propuşi, cu 

privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. 

(9) În cazul în care, din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (7) si alin. (8), nu 

rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică necesară pentru partea/părţile din 

contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, Autoritatea Contractantă va respinge 

subcontractantul propus.  

7.7 Înlocuirea/implicarea subcontractanţilor de către Consultant/Inginer, în perioada de implementare 
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a contractului, se realizează numai cu acordul scris al Autorităţi Contractante. 

7.8 (1) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), valoarea aferentă activităţilor subcontractate va fi 

cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.  

(2) În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu 

trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.  

(3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conţine serviciile prestate de 

către subcontractantul iniţial şi nici valoarea aferentă acestora.  

7.9 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b), Consultantul/Inginerul are dreptul de a implica noi 

subcontractanţi pe durata executării contractului, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu 

reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică.  

7.10 Situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. b) nu reprezintă o modificare substanţială, dacă se 

îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:  

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de 

calificare/selecţie sau în privinţa aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării 

ofertelor;  

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică Preţul Contractului încheiat între Autoritatea 

Contractantă şi Consultant/Inginer;  

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de 

achiziţie publică;  

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului 

contractului de achiziţie publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii 

principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificaţi.  

7.11 În situaţia prevăzută la Articolul 7.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este 

denunţat unilateral/reziliat de către una dintre părţi, Consultantul/Inginerul are obligaţia de a 

prelua partea/părţile din contract aferente activităţii subcontractate sau de a înlocui acest 

subcontractant cu un nou subcontractant în condiţiile Articolul 7.2 lit. a).  

7.12 Consultantul/Inginerul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractantilor săi şi ale experţilor, 

agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Consultantului/Inginerului, ale 

experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a 

subcontractării oricărei părţi a prezentului contract de achizitie publică sau a angajării de către 

Consultant/Inginer a unor subcontractanți pentru desfăşurarea activităților stabilite nu va exonera 

Consultantul/Inginerul de niciuna dintre obligaţiile sale asumate prin Contractul de Servicii.  

7.13 Orice modificare a contractului prin înlocuirea/introducerea subcontractanților pe durata executării 

contractului de achiziţie publică se va realiza prin Ordin Administrativ cu respectarea prevederilor 

prezentului contract, iar acesta va reprezenta acordul de voință al Autorităţii Contractante.  

7.14 În cazul subcontractării, executarea contractului de achizitie publică rămâne în obligația și sub 

supravegherea Consultantului/Inginerului şi acesta va răspunde faţă de Autoritatea Contractantă 

pentru calitatea prestației subcontractantului, Consultantul/Inginerul având însă drept de regres 

împotriva subcontractantului. 

7.15  În cazul în care un subcontractant nu își execută obligațiile asumate prin contractul de 

subcontractare față de Consultant/Inginer, Autoritatea Contractantă sau Managerul de Proiect 

poate/pot solicita Consultantului/Inginerului fie să înlocuiască respectivul subcontractant cu un 

subcontractant având calificările şi experienţa solicitate de Autoritatea Contractantă, fie să preia el 

însuşi executarea contractului.  

7.16 Orice schimbare a subcontractantului sau orice încredinţare a activităților stabilite în cadrul 

prezentului contract de către subcontractant către terţe părţi, fără aprobarea prealabilă în scris a 

Autorității Contractante, va fi considerată o încălcare a contractului, situație care îndreptățește 

Autoritatea Contractantă la aplicarea unei penalități Consultantului/Inginerului, în cuantum de 

20% din suma alocată pentru activitățile subcontractate, pentru fiecare caz în parte. 

7.17 În situația în care este necesară înlocuirea unui subcontractant, Consultantul/Inginerul are obligația 

de a nu încheia un nou contract de subcontractare cu niciunul/oricare dintre ofertanții declarați 

necâstigători în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract de achiziție publică.  

7.18 Nerespectarea obligațiilor cu privire la declararea/înlocuirea subcontractanților de către 

Consultant/Inginer potrivit prevederilor prezentului articol din contractul de achiziție publică va fi 
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considerată o încălcare a prezentului contract. 

 

OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

 

Articolul 8 Asigurarea informaţiilor 

8.1 Beneficiarul va facilita legatura cu instituțiile guvernamentale relevante, ministere, autorități 

locale, etc. 

8.2 Beneficiarul va pune la dispoziţia Consultantului/Inginerului, cu promptitudine, orice informaţii 

şi/sau copii ale documentelor pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea 

contractului. Aceste documente vor fi returnate Beneficiarului la sfârşitul perioadei de 

implementare a contractului sau la solicitarea Beneficiarului. 

8.3 Beneficiarul va colabora, atât cât este posibil, cu Consultantul/Inginerul pentru furnizarea 

informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita, atâta timp cât solicitările sale se încadrează 

în limite rezonabile și în măsura în care aceste informații se află în posesia Beneficiarului.  

 

Articolul 9 Asistenţa cu privire la reglementările locale 

9.1 Consultantul/Inginerul poate solicita sprijinul Beneficiarului pentru obţinerea de informaţii despre 

cutumele locale sau despre ordine şi decizii locale ale CNAIR.   

 

OBLIGAŢIILE CONSULTANTULUI/INGINERULUI 

 

Articolul 10 Obligaţii generale  

10.1 Consultantul/Inginerul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare în 

România şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, 

subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi 

legi şi reglementări.  

10.2 Consultantul/Inginerul va despăgubi Beneficiarul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie 

rezultate din orice încălcări ale prevederilor legale în vigoare de către Consultant/Inginer, 

personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, 

precum şi salariaţii din teritoriu. 

10.3 Consultantul/Inginerul are obligația de a-și îndeplini atribuțiile conform prezentului Contract de 

servicii inclusiv anexele, precum și în conformitate cu prevederile Condițiilor Contractului de 

lucrări, cu respectarea termenelor limită stabilite pentru fiecare etapă de realizare a serviciilor. 

10.4 Consultantul/Inginerul se va conforma ordinelor administrative/dispozițiilor administrative şi 

solicitărilor Beneficiarului/ Managerului de Proiect în termenele comunicate de către acesta. Când 

Consultantul/Inginerul apreciază că dispoziţiile administrative sunt emise cu depăşirea 

competenţei Beneficiarului/Managerului de Proiect ori nu corespund scopului Contractului de 

Servicii, va notifica Beneficiarul/ Managerul de Proiect, sub sancţiunea decăderii, într-un termen 

de 15 de zile de la data primirii Ordinului/Dispoziţiei sau solicitarii. Executarea ordinului 

administrativ/dispoziției administrative nu va fi suspendată prin această notificare. 

10.5 În îndeplinirea atribuțiilor sale ca Inginer, potrivit prevederilor Condițiilor Contractului de lucrări, 

în caz de ambiguitate, erori, discrepanțe, neclarități ale documentelor contractului de execuţie 

lucrări, Consultantul/Inginerul are autoritatea de a emite dispozițiile pe care le consideră necesare 

pentru rezolvarea acestor situații. 

10.6 Consultantul/Inginerul va obține de la Beneficiar următoarele aprobări specifice înainte de a 

acționa potrivit prevederilor următoarelor Sub - Clauze ale Contractului de lucrări: 

(a) Sub – Clauza 4.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de confirmarea 

consimțământului prealabil al Inginerului pentru numirea oricăror Subantreprenori propuși;  

(b) Sub – Clauza 8.4: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de stabilirea 

oricărei prelungiri a Duratei de Execuție a Lucrărilor; 

(c) Sub – Clauza 8.8: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de suspendarea, 

parțială sau integrală a executării Lucrărilor; 

(d) Sub – Clauza 10.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de emiterea 

Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor; 
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(e) Sub – Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau 

aprobarea oricărei Modificări care ar face ca Prețul Contractului să depășească Valoarea de 

Contract Acceptată sau orice valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar și Antreprenor în 

cadrul unor Acte Adiționale la Contractul de lucrări; de asemenea, aprobarea expresă a 

Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau aprobarea oricărei Modificări care, după 

evaluare, ar avea implicaţii financiare mai mari de 0,5% din Valoarea de Contract Acceptată; 

(f) Sub – Clauza 13.1: aprobarea expresă a Beneficiarului este necesară înainte de dispunerea sau 

aprobarea oricărei omiteri a unor Lucrări. 

10.7 În pofida obligațiilor specificate la Articolul 10.6 și necesare pentru a obține autorizarea/acordul 

Beneficiarului, în condițiile în care Consultantul/Inginerul considera că a survenit o situație de 

urgență prin care se pune în pericol siguranța/viața unei/unor persoane sau siguranța Lucrărilor sau 

a proprietăților învecinate, acesta poate, fără a-l exonera pe Antreprenor de răspunderea și 

obligațiile asumate prin Contractul de lucrări, să îi solicite acestuia executarea oricăror lucrări sau 

acțiuni considerate necesare, în opinia Consultantului/Inginerului, pentru a elimina sau reduce 

riscul respectiv. Consultantul/Inginerul va estima valoarea lucrărilor aferente acestor instrucțiuni și 

va înștiința imediat Beneficiarul despre aceasta. 

10.8 Consultantul/Inginerul trebuie să se asigure asupra faptului că, în orice moment, suma totală a 

plăților de efectuat în cadrul Contractului de lucrări nu depășește Valoarea de Contract Acceptată. 

În cazul în care este posibil ca Valoarea de Contract Acceptată să fie depășită prin plățile ce se 

estimează a fi necesare, Consultantul/Inginerul va înștiința, în cel mai scurt timp posibil, 

Beneficiarul și va identifica și recomanda metode de încadrare a sumelor totale de plată în 

Valoarea de Contract Acceptată.  

10.9 Se vor organiza întâlniri lunare de management (sau mai des, dacă necesitățile o impun) între 

reprezentanții Consultantului/Inginerului, reprezentanții Antreprenorului și Managerul de Proiect 

ca reprezentant al Beneficiarului, după caz, în vederea revizuirii pregătirilor pentru lucrările 

viitoare. 

10.10 Agenda pentru astfel de întâlniri trebuie să cuprindă cel puțin următoarele subiecte: o trecere în  

revistă a progresului lucrărilor, a programului de lucru și planurilor pentru viitoarele activități: 

- situația personalului, 

- asistența tehnică,  

- siguranța,  

- echipamente,  

- achiziția de materiale,  

- plăți,  

- identificarea riscurilor și stabilirea de măsuri pentru evitarea producerii acestora sau 

diminuarea efectelor acestora,  

- dificultăți curente și viitoare,  

- interacțiunea cu alți Antreprenori,  

- revendicări. 

   Timpul și locul unor astfel de întâlniri trebuie stabilite de comun acord luând în considerare tema   

discuției.  

10.11 Consultantul/Inginerul va furniza participanților la întâlnire copii ale agendei și ale documentelor 

relevante pentru subiectele ce urmează a fi discutate. Consultantul/Inginerul va redacta minuta 

fiecărei întâlniri și o va transmite în copie fiecărui participant și Beneficiarului în maximum 3 zile 

lucrătoare după întâlnire. În condițiile în care Consultantul/Inginerul nu transmite minuta fiecărei 

întâlniri în termen de maximum 3 zile lucrătoare către Beneficiar, Beneficiarul este îndreptățit să 

aplice penalități în cuantum de 1.000,00 lei pentru fiecare zi de întârziere. În minută, 

responsabilitățile pentru orice acțiuni ce urmează a fi întreprinse vor fi în conformitate cu 

prevederile Contractului de lucrări. Prin aceste minute se stabilesc sarcini și responsabilităti; aceste 

minute nu vor modifica prevederile Contractului de lucrări chiar dacă sunt semnate de către Părți, 

iar afirmațiile sau consemnările participanților nu vor reprezenta o aprobare a uneia din părți. În 

cazul în care o afirmație sau constatare este neclară sau poate crea confuzii, aceasta va fi clarificată 

ulterior, fie prin emiterea de observații la minută, fie prin minuta ședinței următoare. 
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10.12  Consultantul/Inginerul are obligația de a cere înlocuirea personalului Antreprenorului din motive 

întemeiate sau atunci când este necesară înlocuirea din alte motive care sunt independente de 

voința Antreprenorilor (ex. demisie, boală, deces, etc.). 

10.13  Consultantul/Inginerul are obligația de a analiza, revizui şi aproba/respinge, după caz, orice 

propunere făcută de către Antreprenor cu privire la înlocuirea Subcontractanților propusi după 

semnarea Contractului de lucrări. 

10.14  Consultantul/Inginerul are obligația de a aproba/respinge, după caz, în cazul în care consideră că 

sunt îndeplinite condițiile stabilite în cadrul Contractului de lucrări, compania/iile specializate în 

domeniul arheologiei, agreate de Ministerul Culturii si Patrimoniului Național, în cazul în care 

sunt descoperite pe șantier fosile, monede, articole de valoare sau antichități, structuri sau alte 

rămășite sau articole de interes geologic sau arheologic, în vederea efectuării investigațiilor 

necesare privind situri arheologice; elaborării de rapoarte speciale; obținerii licențelor, 

autorizațiilor, certificatelor de proiectare etc.; supravegherii lucrărilor de construcții efectuate în 

interiorul siturilor arheologice. 

10.15  Consultantul/Inginerul are obligația de a analiza, revizui şi aproba/respinge, după caz, orice 

modificare a programelor de lucru și de a formula observații sau recomandări cu privire la acestea. 

10.16  Consultantul/Inginerul are obligația de a controla conformitatea progresului Lucrărilor cu 

programul de execuție al Antreprenorului, precum și respectarea de către Antreprenor a 

prevederilor Contractului de lucrări privind sistemul de puncte de referință, dacă acestea există în 

cadrul acestuia.  

10.17 Consultantul/Inginerul va solicita Beneficiarului nominalizarea unei comisii de recepție la 

terminare a lucrărilor în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 273/14.06.1994, cu 

modificările și completările ulterioare, comisie care se va întruni pe șantier și va examina stadiul 

lucrărilor. Ținând cont de recomandările și rapoartele întocmite de Consultant/Inginer, comisia de 

recepție, constituită urmare Deciziei Directorului General al CNAIR în conformitate cu 

prevederile HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare, va consemna observațiile și 

concluziile sale în Procesul Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, care va fi înaintat 

Beneficiarului împreună cu decizia membrilor comisiei de admitere a recepției, de suspendare sau 

de respingere a ei. 

10.18  (1) În cazul în care comisia de recepție, constituită urmare Deciziei Directorului General al 

CNAIR în conformitate cu prevederile HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare,  

decide admiterea recepției, iar Beneficiarul aprobă Procesul Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor,  Consultantul/Inginerul are obligația de a emite un Certificat de Receptie la Terminarea 

Lucrărilor, în termen de 28 de zile de la data primirii solicitării din partea Antreprenorului. O 

copie a Certificatului de Recepție la Terminarea Lucrărilor va fi trimisă Beneficiarului. 

(2) Consultantul/Inginerul are obligația de a emite Certificatul de Plată la Terminarea Lucrărilor în 

conformitate cu prevederile contractului de lucrări. 

10.19  În cazul în care comisia de recepție, constituită urmare Deciziei Directorului General al CNAIR în 

conformitate cu prevederile HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare, decide 

respingerea recepției, Consultantul/Inginerul are obligația de a respinge solicitarea 

Antreprenorului, prezentând motivația și specificând lucrările pe care trebuie să le realizeze 

Antreprenorul pentru a face posibilă admiterea recepției. 

10.20  (1) Consultantul/Inginerul are obligația de a certifica pentru plata lucrărilor sumele pentru care 

Antreprenorul a furnizat integral și în forma finală documentele justificative necesare, așa cum au 

fost acestea convenite cu Beneficiarul la începutul derulării Contractului de lucrări. 

Pentru fiecare Certificat Interimar de Plată în care Beneficiarul constată, în urma analizării 

acestuia, oricare din situațiile următoare: 

a) Inginerul a certificat sume pentru care Antreprenorul nu a furnizat documentele justificative 

aferente cantității certificate/articolului și anume: procese verbale, tabele topo, rezultate de 

laborator, aprobări, note de constatare, dispoziții de șantier, instrucțiuni ale Inginerului, desene, 

specificații, documente de calitate, note de calcul, oferte de preț, rapoarte de încercări, contracte, 

facturi;  

b) documentele prezentate nu conțin informații complete și anume: Procese Verbale fără 

semnături, fără date sau datele nu sunt corelate cu execuția sau pozitiile kilometrice;  
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c) nu anexează pentru fiecare cantitate certificată modalitatea de calcul și schița aferentă; 

d) nu corelează cantitățile/sumele cu Certificatele anterioare.  

(2) Beneficiarul va aplica Consultantului o penalitate de 0,5% din Prețul Contractului, pentru 

neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor/activităților Inginerului menționate 

la Articolul 10.20 lit. a) –d) pentru fiecare Certificat Interimar de Plată transmis. 

(3) În cazul în care, în urma analizei, Beneficiarul constată erori aritmetice, Beneficiarul poate 

solicita corecția respectiva în Certificatul Interimar de Plată următor sau poate returna Inginerului 

Certificatul Interimar de Plată pentru efectuarea corecției. 

10.21  Consultantul/Inginerul nu va emite un Certificat de Plată a lucrărilor dacă valoarea cumulată 

aprobată pentru plată depășește Valoarea de Contract Acceptată menționată în Contractul de 

lucrări respectiv sau altă valoare de contract convenită ulterior de Beneficiar şi Antreprenor în 

cadrul unor Acte Adiţionale la Contract, în cazul în care depășirea Valorii de Contract Acceptate 

rezultă în urma aprobării unor costuri suplimentare, fără informarea și acceptul Beneficiarului. 

10.22  Consultantul/Inginerul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la 

dispoziţie referitoare la Contractul de Servicii drept private şi confidenţiale şi, cu excepţia cazului 

în care este necesar pentru executarea Contractului, nu va publica sau divulga niciun element al 

Contractului de Servicii fără acordul scris prealabil al Beneficiarului. Dacă există divergenţe cu 

privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării Contractului de Servicii, decizia 

finală va aparţine Beneficiarului. 

10.23  Dacă Consultantul/Inginerul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate 

aceste persoane vor fi ţinute solidar și individual responsabile de îndeplinirea obligaţiilor din 

Contractul de Servicii. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul 

Contractului de Servicii va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea. 

10.24  Orice modificare a componenţei asocierii fără acordul prealabil scris al Beneficiarului va fi 

considerată o încălcare a Contractului de Servicii. În această situație, Părțile inițiale ale asocierii 

vor fi ținute solidar și individual responsabile de îndeplinirea obligațiilor din Contractul de Servicii 

prestate până la acea dată. 

10.25 (1) Pe perioada executării lucrărilor, Consultantul/Inginerul va duce la îndeplinire toate obligațiile 

ce revin Beneficiarului în aplicarea prevederilor H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de 

securitate și sănătate pentru Șantierele temporare și mobile, cu modificările și completările 

ulterioare. Fiecare parte va răspunde, conform prevederilor legale, de accidentele de muncă 

produse propriilor salariați și se va înregistra cu acestea la Inspectoratele Teritoriale de Muncă pe 

raza cărora s-au produs evenimentele. 

(2) Consultantul va nominaliza un coordonator în materie de securitate și sănătate pe toată 

perioada de execuție a lucrărilor și care va duce la îndeplinire, fără a se limita, următoarele 

activități, în conformitate cu prevederile H.G. 300/2006, privind cerințele minime de securitate și 

sănătate pentru șantierele temporare și mobile cu modificări și completări ulterioare: 

a) Depunerea la Inspectoratele Teritoriale de Muncă, pe raza cărora se află șantierul, a declarației 

prealabile, conform Anexa 3 din H.G. nr. 300/2006, cu modificări și completări ulterioare, și 

întocmirea instrumentelor coordonării; 

b) Elaborarea unui plan de securitate şi sănătate (elaborat de coordonatorul în materie de securitate 

și sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării), precizând regulile aplicabile şantierului 

respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia; 

c) Registrul de coordonare, care va cuprinde ansamblul de documente redactate de către 

coordonatorul în materie de securitate și sănătate, informații privind evenimentele care au loc pe 

șantier, constatările efectuate și deciziile luate; 

d) Pregătirea unui dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând 

elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie să se ţină seama în cursul 

eventualelor lucrări ulterioare, iar activitatea pe care o desfășoară coordonatorul în materie de 

securitate și sănătate în muncă să fie corelată cu programul Antreprenorului de realizare a lucrării; 

e) Transmiterea planului de securitate şi sănătate Autorității Contractante şi/sau Managerului de 

Proiect; 

f) Stabilirea, în colaborare cu Autoritatea Contractantă şi/sau Managerul de Proiect, a măsurilor 

generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului;  
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g) Armonizarea planurilor proprii de securitate şi sănătate ale Antreprenorului cu planul de 

securitate şi sănătate al şantierului; 

h) Coordonarea aplicării principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor 

tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificării diferitelor lucrări sau faze de lucru care se 

desfăşoară simultan ori succesiv şi la estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări 

sau faze de lucru; 

i) Coordonarea punerii în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura că angajatorii şi, dacă 

este cazul, lucrătorii independenţi, respectă principiile prevăzute la art. 56 din H.G. nr. 300/2006, 

într-un mod coerent şi responsabil şi aplică planul de securitate şi sănătate prevăzut la art. 54 lit. b) 

din H.G. nr. 300/2006, cu modificari si completari ulterioare. 

j) Adaptarea sau solicitarea realizării eventualelor adaptări ale planului de sănătate şi securitate 

prevăzut la art. 54 lit. b) şi ale dosarului de intervenţii ulterioare prevăzute la art. 54 lit. c) din H.G. 

nr.300/206, cu modificari si completari ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele 

modificări intervenite; 

k) Organizarea cooperării între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea 

activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor 

profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor 

şi a reprezentanţilor acestora şi, daca este cazul, informarea lucrătorilor independenţi; 

l) Coordonarea activităţilor care urmăresc aplicarea corectă a instrucţiunilor de lucru şi de 

securitate a muncii; 

m) Luarea măsurilor necesare pentru ca numai persoanele abilitate să aibă acces pe şantier; 

n) Stabilirea, în colaborare cu Managerul de Proiect şi Antreprenorul, a măsurilor generale 

aplicabile şantierului; 

o) Luarea în considerare a interferenţelor activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea 

acestuia; 

p) Stabilirea împreună cu Antreprenorul, a obligaţiilor privind utilizarea mijloacelor de protecţie 

colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier; 

q) Efectuarea vizitelor comune pe şantier cu fiecare Antreprenor sau Subantreprenor, înainte ca 

aceştia să redacteze planul propriu de securitate şi sănătate; 

r) Avizarea planurilor de securitate şi sănătate elaborate de Antreprenori şi a modificărilor 

acestora. 

(3) În conformitate cu prevederile H.G. nr. 300/2006, cu modificări și completări ulterioare, 

coordonatorul în materie de securitate și sănătate trebuie să aibă competență necesară exercitării 

funcției: 

a) experiența profesională în construcții sau în conducerea șantierului de minimum 5 ani; 

 b) formare specifică de coordonator în materie de securitate și sănătate, actualizată la fiecare 3 ani.  

(4) În scopul prevenirii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale, a asigurării securităţii 

echipamentelor de muncă, precum şi pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor actelor 

normative în vigoare, se stabilesc responsabilităţi pe linie de securitate și sanatate în muncă, după 

cum urmează: 

a) Având în vedere faptul că în activitatea desfașurată Consultantul/Inginerul lucrează independent 

cu personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării 

legislaţiei de securitate a muncii. 

b) Consultantul/Inginerul răspunde pentru starea tehnică şi buna funcţionare a echipamentelor 

tehnice proprii pentru a se preveni astfel apariţia unor accidente sau avarii tehnice. 

c) Consultantul/Inginerul va asigura toate măsurile tehnico - organizatorice pentru desfaşurarea în 

condiţii optime a activităţii. 

d) Personalul Consultantului/Inginerului este obligat, în toata perioada de derulare a contractului, 

să respecte pe tot teritoriul achizitorului, cât şi pe drumurile publice, toate prevederile legale cu 

privire la normele de securitate a muncii. 

e) Consultantul/Inginerul îşi va instrui personalul pentru activităţile desfășurate, conform 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, a Normelor metodologice de 

aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, a altor Hotărâri de Guvern referitoare la cerințe minime 

de securitate și sănătate în muncă obligatorii a fi respectate în activitățile desfășurate de 
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Consultant/Inginer (H.G. 355/2006, H.G. 493/2006, H.G. 971/2006, H.G. 1048/2006, H.G. 

1051/2006, H.G. 1091/2006, H.G. 1146/2006 etc.), precum și a instrucțiunilor și deciziilor proprii. 

f) Consultantul/Inginerul va purta întreaga răspundere legală privind modul de instruire a 

personalului propriu în toate fazele, modul de consemnare a instruirii, etc. 

g) Consultantul/Inginerul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al 

procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt 

implicaţi proprii salariaţi. 

h) Accidentele de muncă de traseu şi accidentele de circulaţie se vor trata conform legislaţiei de 

securitate a muncii în vigoare. 

10.26  În situația în care Contractul de lucrări, care face obiectul prezentului Contract de Servicii se 

reziliază, Consultantul/Inginerul are obligația de a îndeplini toate activitățile necesare în calitate de 

Inginer în cadrul Contractului de lucrări, în caz că nu este informat/notificat altfel de către 

Beneficiar. Consultantul/Inginerul va proceda urgent la evaluarea situației Lucrărilor, va determina 

Lucrările rămase de executat și valoarea acestora, va identifica Lucrările care trebuie remediate și 

valoarea acestora, va determina care este compensația și daunele-interese la care este îndreptățit 

Beneficiarul pentru finalizarea Lucrărilor și va emite Certificatul de Plată la Rezilierea 

Contractului. 

10.27  În cazul în care Consultantul/Inginerul se reorganizează prin fuziune, divizare sau transformare, 

preluarea Contractului de către persoana juridică succesoare se va face numai cu Acordul 

Beneficiarului, în condițiile îndeplinirii cel puțin a criteriilor de calificare stabilite în cadrul 

procedurii de atribuire a prezentului Contract, dacă acestea există, și/sau al obținerii cel puțin a 

aceluiași punctaj ca cel obținut de ofertantul câștigător la momentul aplicării factorilor de 

evaluare.   

10.28  Consultantul/Inginerul va verifica completitudinea tuturor actelor și/sau documentelor, 

înscrisurilor, datelor și înregistrărilor care urmează să îi fie predate de către Beneficiar și/sau 

Antreprenor în legătură cu Contractul de lucrări, le va arhiva și organiza în mod cronologic, 

sistematic și exact, grupate în dosare, numerotate și denumite în consecință, atât în format  tipărit, 

cât și în format electronic (.pdf, cât și în format editabil, după caz), însoțite de un opis astfel încât 

procesul de identificare al acestora să fie corespunzător; Consultantul/Inginerul va transmite 

Beneficiarului un Raport Special cu privire la rezultatele verificării și evaluarii sale. 

10.29 (1) În cazul în care Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 

contractului, pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător 

..............................., acesta are obligația de a notifica Beneficiarul în scris, în termen de 15 zile de 

la data la care constată acest fapt. 

(2) În cazul în care Consultantul/Inginerul nu notifica Beneficiarul cu privire la faptul că 

întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării contractului, Beneficiarul are dreptul 

de a stabili dacă Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea 

derulării contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului.  

(3) Beneficiarul are dreptul de a notifica terțul susținător cu privire la faptul că 

Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării contractului 

pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător ... 

................................... și că terțul este chemat să ducă la îndeplinire contractul sau acea parte a 

contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere. 

(4) În cazul în care Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea 

derulării contractului, pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului 

susținător .........................................., terțul susținător se obligă să asigure îndeplinirea completă și 

reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a Contractului 

pentru care Consultantul/Inginerul a primit susținere din partea terțului susținător. În acest sens, 

Beneficiarul, terțul susținător ...................................... și/sau Consultantul/Inginerul, pot încheia 

un Act Adițional la Contract sau o înțelegere scrisă prin care acestea convin, fără a fi limitative, 

următoarele: 

a) terțul susținător ................................. va duce la îndeplinire contractul sau acea parte a 

contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de susținere și 

b) prevederile contractului încheiat între Consultant/Inginer și Beneficiar vor deveni aplicabile 
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terțului susținător. 

(5) Terțul susținător are obligația de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării 

Actului Adițional la Contract sau al înțelegerii scrise în formă autentică și de a prelua și a duce la 

îndeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 

susținere. Astfel, prevederile Articolului 16 Asigurări de risc profesional, medicale și de 

securitatea muncii și ale Articolului 34 Garanția de Bună Execuție devin aplicabile și Terțului 

susținător. 

(6) Consultantul/Inginerul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod 

solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. 

10.30 Toate obligațiile/sarcinile/obiectivele/responsabilitățile/atribuțiile Consultantului/Inginerului sunt 

descrise in Caietul de Sarcini, in prezentul contract, precum si in cadrul Conditiilor Contractului 

de lucrari aferent, iar acesta are obligatia de a le indeplini in totalitate. 

10.31  Beneficiarul va urmari orice pretentie la daune pe care Consultantul/Inginerul ar putea să o aibă 

împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de 

susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca urmare a 

nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susținere, acesta din urmă având 

posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător. 

10.32  În cazul în care Consultantul/Inginerul se află în imposibilitatea derulării contractului și 

Beneficiarul solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de către 

Consultant/Inginer, iar terțul susținător nu și le îndeplinește, atunci orice pretenție la daune pe care 

Consultantul/Inginerul o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor 

asumate prin Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către Consultant/Inginer către 

Beneficiar cu titlu de garanție. 

10.33  În cazul în care Consultantul/Inginerul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, 

iar una sau mai multe persoane se afla in imposibilitatea derularii contractului, asociatul/asociatii 

ramas/ramasi vor indeplini in mod solidar obligatiile ramase de executat.  

10.34  Beneficiarul are dreptul de a mobiliza demobiliza personalul Consultantului/Inginerului in functie 

de ritmul executiei lucrarilor, fara ca Consultantul/Inginerul sa pretinda compensatii financiare, 

daune sau despagubiri. 

10.35  La momentul finalizării Contractului de Servicii - Supervizarea lucrărilor pentru contractul de 

lucrări "Proiectare și Execuție Autostrada Lugoj-Deva, Lot 4, km 77+361 - km 99+500", 

Consultantul/Inginerul va preda Consultantului/Inginerului inițial (SC AECOM INGENIERIA 

SRL) documentația rezultată pe parcursul  execuției lucrărilor (prin întocmirea unui Proces Verbal 

de Predare – Primire pe formatul Cărții Construcției, conform Hotărârii nr. 273/1994 pentru 

aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările 

ulterioare, sau oricărui act normativ în vigoare la data emiterii Procesului Verbal de Predare – 

Primire), în vederea asigurării de către acesta a supervizării în Perioada de Notificare a 

Defecțiunilor. Procesul verbal va fi semnat și de către Beneficiar. 

10.36  De asemenea, Consultantul trebuie să completeze și să păstreze fișele de prezență ale personalului 

său în permanență pe parcursul implementării contractului și să le țină pe o perioadă de 7 ani după 

încheierea contractului, deoarece Autoritatea Contractantă (CNAIR) are dreptul de a inspecta sau a 

audita aceste documente, în orice moment, în timpul și după furnizarea serviciilor. 

10.37 Consultantul are obligaţia de a respecta prevederile menţionate în cadrul Instrucţiunilor/Circulare 

emise de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - 

AM POIM (disponibile în format electronic la adresa unde se vor publica Instrucțiunile AM 

POIM), ori de către orice altă entitate legal constituită cu atribuții în gestionarea fondurilor 

europene nerambursabile, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor legale aplicabile. 

Articolul 11 Codul de conduită 

11.1 Consultantul/Inginerul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere 

pentru Beneficiar conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu 

discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu proiectul sau serviciile 

prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a Beneficiarului, precum şi să participe în orice activităţi 

care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu Beneficiarul. Nu va angaja 

Beneficiarul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acestuia şi va prezenta această 
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obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul. 

11.2 Când Consultantul/Inginerul sau oricare din subcontractantii săi, personalul, experţii, agenţii sau 

subordonaţii săi se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, 

mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea 

ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind Contractul de Servicii sau orice alt contract încheiat 

cu Beneficiarul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de 

Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu Beneficiarul, Beneficiarul poate decide încetarea 

Contractului de Servicii conform Articolului 38 din Contractul de Servicii, fără a aduce atingere 

niciunui drept anterior dobândit de Consultant/Inginer în baza Contractului de Servicii. 

11.3 Plăţile către Consultant/Inginer aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori 

beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii şi atât Consultantul/Inginerul cât şi personalul 

său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu, 

nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă formă de retribuţie 

în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii. 

11.4 Consultantul/Inginerul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau 

comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat, utilizate în scopurile 

Contractului de Servicii sau ale Proiectului, fără aprobarea prealabilă în scris a Beneficiarului. 

11.5 Consultantul/Inginerul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada de 

implementare a Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a Contractului de 

Servicii, precum şi după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepţia cazului în 

care se obţine acordul scris prealabil al Beneficiarului, Consultantul/Inginerul şi personalul său, 

salariat ori contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu nu 

vor comunica nici după încetarea contractului oricărei alte persoane sau entităţi, nici o informaţie 

confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nici o 

informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor de 

supervizare. Totodată, Consultantul/Inginerul şi personalul său nu vor utiliza în dauna 

Beneficiarului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor 

desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de Servicii, cu consecinta platii 

despagubirii in cuantum de 5% din Preţul Contractului, aplicata de fiecare data cand survine 

nerespectarea acestei obligatii. 

11.6 Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuși 

astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt 

comisioanele care nu sunt menționate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un 

contract valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor 

servicii executate și legitime, comisioanele transferate către un paradis fiscal, comisioanele plătite 

unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăți care 

potrivit tuturor aparențelor este o societate interpusă. 

11.7 Consultantul/Inginerul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la 

condiţiile în care se execută Contractul de Servicii. Beneficiarul va efectua orice documentare sau 

cercetare la faţa locului, pe care o consideră necesară, pentru strângerea de probe în cazul oricărei 

suspiciuni cu privire la existența unor cheltuieli comerciale neuzuale. 

11.8 Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Consultantul/Inginerul şi personalul său 

si/sau subcontractantii acestuia si/sau tertul/ii sustinator/i vor respecta drepturile omului, nu vor 

aduce atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în România si vor respecta 

obligaţiile stabilite potrivit Articolului 51 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016, 

respectiv reglementările obligatorii în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, stabilite 

prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin acorduri colective 

sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, pe parcursul executării 

contractului de achiziţie publică. 

 

Articolul 12 Conflictul de interese  

12.1 Având în vedere prevederile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016 și ale OUG 66/2011 

privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, Consultantul/Inginerul 
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va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite 

executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. 

12.2  Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în 

scris Beneficiarului fără întârziere.  

12.3 Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate 

solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Consultantul/Inginerul se va asigura că personalul 

său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o 

situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Fără a aduce atingere prevederilor Articolului 

20 din prezentul Contract, Consultantul/Inginerul va înlocui, imediat şi fără vreo compensaţie din 

partea Beneficiarului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea 

ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie cu o altă persoană, care să 

îndeplinească criteriile de calificare/selecție solicitate în cadrul Documentației de 

Atribuire/Caietului de Sarcini. În vederea înlăturării oricărui dubiu, Partile convin ca înlocuirea 

oricărui membru al personalului Consultantului/Inginerului decurgând dintr-un conflict de interese 

va fi considerată o nerespectare a obligatiilor contractuale ale acestuia, caz în care acesta va fi 

obligat la plată către Beneficiar a unei penalităti în cuantum de 0,5 % din Preţul Contractului 

pentru fiecare persoana înlocuită. Aceasta nu va aduce atingere dreptului Beneficiarului de a 

solicita si obtine repararea oricăror prejudicii decurgând dintr-un astfel de conflict de interese.  

12.4 Consultantul/Inginerul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta 

ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. 

Cand Consultantul/Inginerul esuează in a-si mentine independenta, Beneficiarul, fără afectarea 

dreptului său de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict 

de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a Contractului de Servicii, in 

conditiile prevăzute de Articolul 38 din Conditiile Generale fara a fi necesar nici un preaviz, 

notificare sau indeplinire a vreunei alte conditii si fara sa fie necesara interventia vreunei instante 

judecatoresti sau arbitrale. 

12.5 (1) În cazul în care Beneficiarul identifică o situaţie potenţial generatoare de conflict de interese în 

sensul art. 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, aceasta are obligaţia de a 

întreprinde toate demersurile necesare pentru a stabili dacă situaţia respectivă reprezintă o situaţie 

de conflict de interese şi de a prezenta Consultantului/Inginerului aflat în respectiva situaţie o 

expunere a motivelor care, în opinia Beneficiarului, sunt de natură să conducă la un conflict de 

interese.  

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), Beneficiarul solicită Consultantului/Inginerului transmiterea  

punctului său de vedere cu privire la respectiva situaţie.  

(3) În cazul în care, în urma aplicării dispoziţiilor alin. (1) şi (2), Beneficiarul stabileşte că există 

un conflict de interese, Beneficiarul adoptă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanţelor 

care au generat conflictul de interese, dispunând măsuri cum ar fi înlocuirea persoanelor 

respective, atunci când le este afectată imparţialitatea. În situația în care nu este posibilă 

eliminarea circumstanţelor care au generat conflictul de interese, Beneficiarul poate dispune 

încetarea contractului potrivit prevederilor Articolului 38 din prezentul Contract. 

12.6 Consultantul/Inginerul are obligația de a respecta prevederile legale in domeniul achizițiilor 

publice cu privire la evitarea conflictului de interese. Consultant/Inginerul nu are dreptul de a 

angaja sau încheia orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul 

îndeplinirii contractului de achiziţie publică, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate 

în procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti 

angajaţi ai Beneficiarulului sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de 

atribuire cu care Beneficiarul /furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire 

a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei 

perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii ori rezilierii 

de drept a contractului respectiv. 

 

Articolul 13  Notificări și comunicări scrise 

13.1 Notificările și orice altă eventuală corespondență în legătură cu îndeplinirea prezentul Contract vor 

fi considerate valabil îndeplinite și vor produce efecte numai dacă vor fi transmise de o parte 
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contractantă celeilalte părți, în scris, prin scrisoare recomandată la adresele menționate în contract 

sau prin fax cu confirmare de primire și vor fi considerate efectuate la data primirii lor. Notificarea 

se consideră efectuată și dacă a fost remisă personal, sub semnătură autorizată de primire. 

Comunicările între părți se pot face și prin telefon sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

13.2 Orice document scris trebuie înregistrat, atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. 

13.3 Atunci când există un termen limită pentru primirea unei comunicări scrise, expeditorul trebuie să 

solicite confirmarea primirii respectivei comunicări. În toate situațiile, expeditorul va lua toate 

măsurile necesare pentru a asigura primirea în termen a comunicărilor. 

13.4 Orice notificare, consimțământ, aprobare, certificare sau decizie a personalului 

Consultantului/Inginerului sau a reprezentantului autorizat al Autorității Contractante, conform 

Contractului de Servicii, va fi formulată în scris, dacă nu se prevede altfel. 

13.5 Orice instrucțiuni și ordine orale vor fi confirmate în scris. 

 

Articolul 14  Instrucţiuni şi schiţe 

14.1 Serviciile de supervizare presupun și emiterea/elaborarea Instrucțiunilor și a schițelor/desenelor 

necesare pentru execuția lucrărilor. Consultantul/Inginerul le va elabora cu maximă diligență în 

conformitate cu prevederilor contractului de execuție lucrări și în baza unor proceduri general 

recunoscute și acceptate, și a standardelor agreate de Beneficiar. Instrucțiunile și/sau schițele 

și/sau desenele vor ține cont de ultimele cerințe în materie de elaborare a desenelor/schițelor 

pentru execuția lucrărilor, avându-se în vedere inclusiv prevederile legale aplicabile. 

14.2 Consultantul/Inginerul se va asigura că specificaţiile şi desenele şi toate documentele care au 

legătură cu achiziţia de produse şi servicii în cadrul proiectului sunt pregătite pe baza unor criterii 

imparţiale în vederea promovării competitivităţii între ofertanţi.  

 

Articolul 15 Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 

15.1 Consultantul/Inginerul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Beneficiarul, pe agenţii şi 

salariaţii acestuia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor şi 

pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a Consultantului/Inginerului şi/sau a 

subcontractanților săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în 

executarea Serviciilor de supervizare, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale 

sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate 

intelectuală, precum dreptul de autor. 

15.2 Pe cheltuiala sa, Consultantul/Inginerul va despăgubi, proteja şi apăra Beneficiarul, pentru şi 

împotriva tuturor acţiunilor în justiție, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din 

executarea Contractului de Servicii de către Consultant/Inginer, cu condiția ca: 

 a) Consultantul/Inginerul să fie notificat de către Beneficiar despre asemenea acţiuni, revendicări, 

pierderi sau pagube, după ce Beneficiarul a luat cunoştinţă despre acestea; 

b) plafonul maxim al răspunderii Consultantului/Inginerului va fi limitat la o sumă egală cu Prețul 

Contractului, iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate terţilor de 

către Consultant/Inginer, ori ca urmare a abaterilor săvârşite de Consultant/Inginer, situație în care 

răspunderea se întinde pentru întreaga daună pe care Beneficiarul o poate demonstra. 

15.3 Pe cheltuiala sa, Consultantul/Inginerul, la cererea Beneficiarului, va limita într-un termen de 

maximum 30 de zile de la data unei asemenea cereri orice executare necorespunzătoare a 

Serviciilor de supervizare. 

15.4 Consultantul/Inginerul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate 

de: 

a) omisiunea Beneficiarului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a 

oricărui act, decizie sau recomandare din partea Consultantului/Inginerului, sau solicitarea 

Consultantului/Inginerului să implementeze o decizie ori recomandare cu care 

Consultantul/Inginerul nu este de acord sau cu privire la care îşi exprimă serioase rezerve, în 

măsura în care Beneficiarul a acţionat fără bună credinţă sau fără o altă justificare rezonabilă, fiind 

necesară totodată existența unei justificări temeinice din partea Consultantului/Inginerului cu 

privire la recomandarea, actul, decizia prezentate; sau 
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b) îndeplinirea necorespunzătoare a instrucţiunilor Consultantului/Inginerului de către agenţi, 

salariaţi ori consultanţi independenţi ai Beneficiarului, cu condiţia ca o asemenea executare 

necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese ale Beneficiarului, caz în care 

prevederile subparagrafului a) de mai-sus se vor aplica, și sub condiția ca această executare 

necorespunzătoare să nu fie datorată vreunei constrângeri legale și/sau deontologice. 

15.5 După executarea serviciilor, Consultantul/Inginerul va putea fi ţinut răspunzător pentru orice 

încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în Contract, într-un interval de timp stabilit conform legii 

care guvernează Contractul. 

15.6 Consultantul/Inginerul va fi ținut răspunzător, de asemenea, pentru toate daunele suferite de către 

Beneficiar ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a atribuțiilor avute de către 

Consultant/Inginer în legătură cu execuția lucrărilor de construcție și a atribuțiilor sale ca Inginer 

potrivit prevederilor Condițiilor Contractului de Lucrări. În acest sens, Beneficiarul va stabili 

valoarea daunelor/prejudiciilor datorate și o va comunica Consultantului/Inginerului pentru plată. 

15.7 Consultantul/Inginerul va furniza Beneficiarului, la cerere, documente justificative cu privire la 

condițiile în care sunt îndeplinite obligațiile conform prezentului Contract. 

15.8 Beneficiarul este îndreptățit, de asemenea, fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte 

căi de sancțiune din contract, să pretindă penalități de 0,05% din Prețul Contractului de Servicii 

(conform Articolului 36.5 din prezentul contract) pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care: 

a) Consultantul/Inginerul nu își îndeplinește obligatiile în perioada menționată la Articolul 4 din 

prezentul Contract sau le îndeplinește necorespunzător,  

respectiv,  

b) nu prezintă în termenul stabilit prin Contractul de Servicii unul dintre rapoartele sau 

documentele solicitate în Anexa I: Caietul de Sarcini la Contractul de Servicii sau le prezintă într-o 

formă care nu corespunde cerințelor Beneficiarului. 

15.9 În cazul în care Consultantul/Inginerul nu își îndeplinește și/sau își îndeplinește în mod 

necorespunzător atribuțiile ca Inginer potrivit prevederilor Contractului de lucrări, Beneficiarul va 

aplica penalități, fără necesitatea vreunei notificări și fără a exclude alte căi de sancțiune din 

contract, în valoare de 2% din Prețul Contractului pentru fiecare activitate neîndeplinită sau 

îndeplinită necorespunzător (de exemplu: aprobare de materiale, de tehnologii, de soluții tehnice, 

altele decât cele contractuale, întârzierea în aprobarea materialelor, echipamentelor, furnizorilor, 

subcontractanților, etc.). 

15.10  Dacă cuantumul cumulat al despăgubirilor și penalităților contractuale depășesc mai mult de 20% 

din Preţul Contractului de Servicii, Beneficiarul, după notificarea Consultantului/Inginerului, este 

îndreptăţit: 

a) să rezilieze Contractul de Servicii în conformitate cu prevederile Articolului 38 din Contractul 

de Servicii; si/sau 

b) să finalizeze Serviciile de Supervizare pe cheltuiala Consultantului/Inginerului. 

 

Articolul 16 Măsuri privind securitatea și sănătatea în muncă.  Măsuri privind apărarea 

împotriva incendiilor. Asigurări de risc profesional, medicale și de securitatea 

muncii 

16.1 Având în vedere faptul că în activitatea desfășurată Consultantul/Inginerul lucrează independent cu 

personal şi mijloace tehnice proprii, va purta întreaga responsabilitate asupra respectării legislaţiei de 

securitate și sănătate în muncă şi apărare împotriva incendiilor. Consultantul/Inginerul îşi va instrui 

personalul pentru activităţile desfășurate conform legislaţiei și a instrucțiunilor proprii. 

Consultantul/Inginerul are obligația de a asigura personalului propriu, precum și pentru alți 

lucrători care desfășoară activități pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea și sănătatea 

în muncă și apărarea împotriva incendiilor. 

16.2 Consultantul/Inginerul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele de muncă utilizate sau de către lucrătorii săi şi alti lucrători care desfășoară activități 

pentru el, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006 modificată 

și completată, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului. 
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16.3 Personalul Consultantului/Inginerului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, să 

respecte pe tot teritoriul Beneficiarului, toate prevederile legale cu privire la securitatea și sănătatea în 

muncă şi apărarea împotriva incendiilor. 

16.4 Consultantul/Inginerul poartă întreaga răspundere asupra tratării corecte, din punct de vedere al 

procedurii legale, a accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase în care sunt 

implicaţi proprii salariaţi sau alți lucrători care desfășoară activități pentru Consultant/Inginer. 

16.5 În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea 

desfășurată, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea accidentului de muncă revine părţii 

contractante care are contract de muncă cu salariatul implicat, respectându-se toate prevederile legale. 

16.6 Consultantul/Inginerul are obligația de a instrui lucrătorii proprii, precum și alți lucrători care 

desfășoară activități pentru el, cu privire la respectarea legislației și a normelor de apărare 

împotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de acționare în caz de incendiu. 

Lucrătorii Consultantului/Inginerului sunt obligați să respecte indicațiile planurilor de protecție 

împotriva incendiilor, afișate la sediile Beneficiarului. Orice eveniment petrecut în timpul derulării  

contractului, produs din cauza lucrătorilor Consultantului/Inginerului, va fi înregistrat de 

Consultant/Inginer, conform legislației în vigoare. 

16.7 (1) Pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, Consultantul/Inginerul va încheia 

asigurare medicală, pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza 

Contractului de Servicii. Beneficiarul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile 

medicale şi de sănătate ale Consultantului/Inginerului ori ale personalului salariat sau contractant, 

inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu.  

16.8 În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Consultantul va încheia şi 

va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare de răspundere profesională cu 

despăgubire integrală pentru suma asigurată care va fi egală cu Prețul Contractului, asigurare ce va 

acoperi în integralitate, atât perioada de implementare a Contractului de Servicii, cât şi orice 

perioadă de prelungire a perioadei de implementare a Contractului de Servicii. 

16.9 În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea Contractului de Servicii, Consultantul va încheia şi 

va menţine în vigoare o poliţă de asigurare sau poliţe de asigurare cu despăgubire integrală pentru 

suma asigurată care va fi egală cu Preţul Contractului, asigurare ce va acoperi în integralitate, atât 

pe perioada de implementare a Contractului de Servicii, cât şi pe orice perioadă de prelungire a 

perioadei de implementare a Contractului de Servicii, următoarele aspecte: 

a) răspunderea Consultantului/Inginerului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al 

salariaţilor, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate; 

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului Beneficiarului utilizat pentru executarea 

Contractului de Servicii (dacă este cazul); 

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori Beneficiarului, ori 

salariaţilor ori agenţilor Beneficiarului, ca urmare a executării Contractului de Servicii; 

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări 

fizice în legătură cu Contractul de Servicii. 

e) asigurare de răspundere civilă auto pentru autoturismele conduse în România de către 

Consultant/Inginer sau personalul angajat al acestuia sau de către Subcontractanţi, cu o acoperire 

conform prevederilor legii aplicabile. 

16.10 (1) Consultantul/Inginerul va furniza Beneficiarului dovezi ale încheierii poliţei de asigurare şi 

dovezi ale plăţii/plăţilor primelor de asigurare în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului. 

(2) Consultantul/Inginerul va furniza dovezi ale prelungirilor poliţei de asigurare şi ale plăţilor 

periodice ale primelor de asigurare în termen de 5 zile lucrătoare de la data prelungirii poliţei de 

asigurare sau de la data plăţii primelor de asigurare, în caz contrar Beneficiarul este îndreptăţit să 

aplice penalităţi în cuantum de 0,1% din Preţul Contractului pentru fiecare zi de întârziere de la 

data la care Consultantul trebuia să transmită documentele şi până la data la care acestea au fost 

transmise. 

16.11  Consultantul, pe cheltuiala sa, va încheia şi va menţine în vigoare polița de asigurare sau poliţele 

de asigurare mai sus menționate. Cheltuielile aferente emiterii și menținerii în vigoare a poliței 

de asigurare sau poliţelor de asigurare nu sunt parte integrantă din Preţul Contractului. 
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16.12  Consultantul/Inginerul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus 

personalul salariat ori contractat şi de informarea continuă a Beneficiarului cu privire la acest 

aspect. Dacă Beneficiarul ori Consultantul/Inginerul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un 

pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat ori contractat, Consultantul/Inginerul poate 

lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă 

astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Consultant/Inginer, ele vor fi comunicate de urgenţă 

Beneficiarului şi pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 37 din 

Contract. 

16.13  Consultantul/Inginerul trebuie să facă şi să menţină pe cheltuiala sa, şi va determina 

subcontractanţii/terţii susţinători să facă şi să menţină, pe costurile lor, dar în termenii şi condiţiile 

aprobate de Beneficiar, poliţa de asigurare de răspundere profesională cu acoperire minimă în 

cadrul Preţului Contractului şi, la cererea Beneficiarului, va furniza dovezi prin care să arate că 

asemenea asigurare a fost facută şi menţinută valabilă, precum şi că taxele curente aferente au fost 

astfel plătite.  

 

Articolul 17 Drepturi de proprietate intelectuală 

17.1 Orice rapoarte, documente relevante ale proiectului şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, 

instrucţiuni, planuri, statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori 

materiale achiziţionate, compilate ori elaborate de către Consultant/Inginer sau de către 

personalul său salariat sau contractat de către acesta, precum şi subcontractanţi, în 

executarea Contractului de Servicii sunt şi vor rămâne proprietatea exclusivă a 

Beneficiarului de la data elaborării acestora. După încetarea/suspendarea/rezilierea 

Contractului de Servicii sau la solicitarea Beneficiarului, Consultantul/Inginerul va remite 

toate aceste documente şi date Beneficiarului. Consultantul/Inginerul nu va păstra copii ale 

acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul de 

Servicii. 

17.2 Consultantul/Inginerul nu va publica articole referitoare la Serviciile de supervizare, nu va 

face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga 

nici o informaţie furnizată de Beneficiar, fara acordul scris prealabil al acestuia. 

17.3 Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală 

ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii sunt proprietatea exclusivă a 

Beneficiarului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de 

cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.  

17.4 Nerespectarea de către Consultant/Inginer a obligațiilor menționate în alineatele precedente dă 

dreptul Beneficiarului la daune în cuantum de 20.000,00 Lei pentru fiecare caz în parte. 

 

Articolul 18  Scopul Serviciilor de Supervizare 

18.1 Scopul Serviciilor de Supervizare este precizat în Anexa I: Caietul de Sarcini, inclusiv 

clarificările/modificările şi/sau măsurile de remediere la acesta, după caz.  

18.2 Consultantul/Inginerul va îndeplini obligațiile stabilite prin prezentul Contract, inclusiv anexele 

acestuia. 

18.3 În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale 

propunerii tehnice nu corespund cerintelor prevăzute în Anexa I: Caietul de Sarcini, prevalează 

prevederile Caietului de Sarcini. 

18.4 Consultantul/Inginerul va prezenta întotdeauna cele mai bune soluții în baza cărora să poată fi 

luată decizia. 

18.5 Atunci când contractul are rol de management pentru execuţia proiectului, Consultantul/Inginerul 

îşi va asuma toate sarcinile managementului inerente în supervizarea executării proiectului, cu 

autorizarea Beneficiarului. 

18.6 Dacă i se cere Consultantului/Inginerului să pregătească o documentaţie tehnică și/sau financiară 

pentru licitarea unor lucrări și/sau părți din lucrări și/sau servicii, documentaţia trebuie să conţină 

toate documentele necesare pentru pregătirea procedurilor de atribuire de către Beneficiar în 

vederea executării lucrărilor sau serviciilor cerute. Beneficiarul va oferi Consultantului/Inginerului 
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toate informaţiile necesare pentru redactarea părţii administrative a documentaţiilor tehnice și/sau 

financiare. 

 

Articolul 19  Mobilizarea Personalului şi a echipamentului 

19.1 Consultantul are obligația de a asigura personal care să îndeplinească cerințele menționate în 

Documentația de atribuire și/sau prevederile legislației în vigoare. 

19.2 Consultantul/Inginerul trebuie să informeze Beneficiarul cu privire la întreg personalul pe care 

intenționează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii, altul decât experții-

cheie ale căror nume, CV-uri și documente justificative sunt incluse în Anexa VIII a Contractului 

de Servicii, solicitând în acest sens aprobarea expresă a acestuia. În Anexa I: Caietul de Sarcini 

sunt specificate activitățile și responsabilitățile personalului. Beneficiarul are dreptul să respingă 

acest personal (experți cheie, experți non-cheie, experți pe termen scurt și personal auxiliar, după 

caz) propus spre aprobare de către Consultant/Inginer, specificând motivele respingerii.  

19.3 La Data de Începere a Contractului, așa cum este definită la Articolul 4.3 din prezentul Contract, 

Consultantul/Inginerul are obligația mobilizării expertilor cheie și, dacă este cazul, a altui personal 

necesar, precum și a echipamentelor necesare pentru derularea prezentului Contract. 

19.4 (1)Consultantul/Inginerul are obligația de a transmite spre aprobare Beneficiarului, în termen de  

15 zile de la Data de Începere a Contractului, CV-urile și documentele justificative ale experților 

non-cheie/experților pe termen scurt, care să ateste încadrarea în poziția propusă. 

(2) În situația în care experții non-cheie/experții pe termen scurt îndeplinesc cerințele din cadrul 

Anexei I: Caietul de Sarcini, Beneficiarul va transmite aprobarea sa. După aprobarea fiecărui 

expert de către Beneficiar, Consultantul/Inginerul va înștiința Beneficiarul asupra datei de 

mobilizare a expertului. 

19.5 (1) Consultantul/Inginerul are obligația de a furniza personalul solicitat conform cerințelor din 

Fișa de date/Documentația de Atribuire a prezentului Contract de Servicii și prevăzut în oferta sa, 

cât și de a-l menține pe întreaga perioadă de implementare a Contractului. 

(2) Experții care vor lucra în cadrul Contractului vor începe executarea sarcinilor ce le revin după 

aprobarea lor de către Beneficiar, de la data mobilizării lor. Consultantul/Inginerul are obligația de 

a menține personalul aprobat/ nominalizat pentru îndeplinirea contractului (experții cheie, experții 

non-cheie, experții pe termen scurt) pe întreaga perioadă de implementare a Contractului sau, după 

caz, pe întreaga perioadă în care trebuie să-și execute sarcinile conform Contractului.  

19.6 Beneficiarul are obligatia sa aprobe sau sa respinga propunerea Consultantului/Inginerului 

referitoare la personalul non-cheie in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii documentatiei. 

19.7 Consultantul/Inginerul: 

 a) va transmite Beneficiarului în termen de 5 zile lucratoare de la data aprobarii personalului, 

Programul propus pentru mobilizarea acestuia;  

 b) va informa Beneficiarul privind data mobilizării şi demobilizării fiecărui expert; 

 c) va transmite Beneficiarului, atunci când este necesar, pentru aprobare în scris, o solicitare 

pentru numirea unor experţi pe termen scurt. 

19.8 (1) În situația în care Consultantul/Inginerul întârzie mobilizarea experților cheie după Data de 

Începere a Contractului, Beneficiarul este îndreptățit să perceapă penalități de 0,1%/zi din 

onorariul expertului cheie care nu a fost mobilizat, începand cu a 11-a zi de la data Ordinului de 

Începere a Contractului, până la data mobilizării expertului respectiv de către Consultant/Inginer. 

(2) Pentru toată perioada de la Data de Începere a Contractului și până la data mobilizării 

expertului cheie, costurile suplimentare generate de nemobilizarea personalului incumbă 

Consultantului/Inginerului. Consultantul/Inginerul va desemna un expert temporar pentru Proiect 

până la sosirea expertului sau va lua alte măsuri pentru a compensa absența temporară a expertului 

absent. Beneficiarul nu va efectua nici o plată pentru perioada absenței expertului cheie. 

19.9 Consultantul/Inginerul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu 

personalului salariat ori contractat, echipamentul şi suportul necesare pentru  îndeplinirea în mod 

eficient a sarcinilor acestuia.  

19.10 Consultantul/Inginerul are obligația de a mentine Personalul nominalizat in oferta si/sau aprobat 

ulterior pe întreaga durata de prestare a serviciilor. 

19.11  Consultantul/Inginerul are obligația de a asigura pe întreaga durată de prestare a serviciilor 
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personalul necesar pentru îndeplinirea contractului în conformitate cu prevederile Caietului de 

Sarcini. 

19.12 În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor definite în cadrul Contractului și 

într-o fază ulterioară a Proiectului, Consultantul/Inginerul va avea nevoie de mai mult personal 

decât cel specificat în ofertă, acesta va fi responsabil pentru asigurarea necesarului de resurse 

umane, făr a solicita alte costuri suplimentare. În acest caz, Consultantul își va completa echipa cu 

personalul necesar îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor pe cheltuiala proprie. Costurile 

rezultate din angajarea experților pe termen scurt, din mobilizarea unor resurse suplimentare celor 

incluse de Consultant/Inginer în oferta sa financiară ca onorarii pentru experți cheie și non-cheie, 

precum și costurile personalului auxiliar se consideră a fi incluse în onorariile experților cheie și 

non-cheie. 

19.13 Consultantul/Inginerul are obligația de a-și adapta programul de lucru al personalului în funcție de 

serviciile necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane/zile de lucru fiind corelat în mod 

obligatoriu cu programul de execuție a lucrărilor. Consultantul/Inginerul va transmite 

Beneficiarului justificări pentru realocarea resurselor (persoane/zile de lucru) și va solicita 

aprobarea Beneficiarului în acest sens.  

 

Articolul 20 Înlocuirea personalului 

20.1 Consultantul/Inginerul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al 

Autoritatii Contractante.  

20.2 Consultantul/Inginerul trebuie să propună din proprie inițiativă înlocuirea personalului în 

următoarele situații:   

a) suspendarea Contractului de Servicii conform Articolului 37(doar in conditiile in care 

personalul respectiv nu mai este disponibil la incetarea suspendarii),  

b) deces (se vor prezenta certificate de deces),  

c) incapacitate fizică/psihică (dovedită prin documente medicale: certificate, adeverințe, etc.,  

prezentate în original sau copie legalizată, din care să rezulte faptul că expertul nu își poate 

exercita atribuțiile profesionale; documentele medicale din care nu rezultă expres incapacitatea 

expertului de a-și exercita atribuțiile, nu vor constitui document justificativ și nu vor fi acceptate 

de Beneficiar ca document justificativ), 

d) demisia, respectiv actul unilateral de voința al personalului prin care încetează Contractul 

Individual de muncă/ orice raport juridic dintre personal și Angajator. Prin noțiunea de "demisie", 

așa cum este menționată în prezentul articol, se înțelege demisia salariatului înaintată 

Consultantului/Inginerului, în calitatea sa de Angajator, astfel cum este reglementată de Legea 

53/2003- Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

e) încetarea activității expertului cheie în cadrul prezentului Contract, dovedită cu documente 

justificative; 

f) desfacerea disciplinară a Contractului Individual de Muncă, dovedită cu documente    

justificative. 

În situația menționată la lit a), Consultantul/Inginerul va propune înlocuirea personalului numai în 

situația în care experții au devenit indisponibili.   

20.3 Înlocuirea personalului se realizează numai cu acceptul Autorităţii Contractante, şi nu reprezintă 

o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea privind achizițiile 

publice nr. 98/2016, decât în următoarele situaţii:  

a) noul personal nu îndeplineşte cel puţin cerințele prevăzute în cadrul Documentaţiei de atribuire. 

 b) noul personal nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării 

factorilor de evaluare.   

20.4 În situaţiile prevăzute la art. 20.2, Consultantul/Inginerul are obligaţia de a transmite pentru noul 

personal documentele solicitate prin Documentaţia de Atribuire, fie în vederea respectării 

cerințelor Caietului de Sarcini, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare. 

20.5 Consultantul/Inginerul trebuie să se asigure că personalul își va îndeplini, pe întreaga perioadă de 

prestare a serviciilor, obligațiile stabilite în sarcina acestuia. 

20.6 În cazul în care Consultantul/Inginerul nu își îndeplinește obligația de la Articolul 19.9, pentru 

fiecare expert înlocuit (experți cheie, experți non-cheie, alți experți), acesta va fi obligat la plata 
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către Autoritatea Contractantă a unei penalități in cuantum de 4.000 Lei, pentru fiecare caz în 

parte, excepție făcând situațiile indicate la Articolul 20.2. lit.a), lit.b și lit.c). Situațiile menționate 

la Articolul 20.2 lit.d), lit.e) și lit.f), respectiv demisia personalului, încetarea activității acestuia în 

cadrul prezentului Contract și desfacerea disciplinară a Contractului Individual de Muncă al 

acestuia, nu exonerează Consultantul/Inginerul de această obligație și de consecințele încălcării ei. 

20.7 (1) Pe parcursul derulării Contractului de Servicii, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, 

Autoritatea Contractantă poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului nu 

își îndeplinește sarcinile din Contractul de Servicii. 

(2) În situația în care oricare membru al personalului (experți cheie, experți non-cheie, alți experți) 

va fi înlocuit, Consultantul/Inginerul va transmite Autorității Contractante, în original, CV-ul 

pentru noul expert propus, împreună cu documentele justificative menționate în Documentația de 

Atribuire, care să permită calcularea punctajului aferent factorilor de evaluare după metoda inclusă 

în Fisa de Date și/sau îndeplinirea cerințelor din Caietul de Sarcini. Dacă persoana înlocuită a 

facut obiectul aplicării unor factori de evaluare, Prestatatorul va propune o persoană înlocuitoare 

care să obțina cel puţin acelaşi punctaj ca persoana înlocuită.  

(3) In cazul respingerii acestuia, Autoritatea Contractantă va notifica în scris motivele respingerii 

și termenul de prezentare a unei noi propuneri, care nu va depăși 15 zile. În caz de respingere de 

către Beneficiar a noii propuneri și/sau nerespectarea de către Consultant/Inginer a termenului de 

prezentare a unei noi propuneri, Beneficiarul va fi îndreptățit, iar Consultantul/Inginerul va fi 

obligat, la plata unor penalități în cuantum de 0,05% din Prețul Contractului pe zi de întârziere, 

care vor curge de la data comunicării respingerii noului expert cheie sau non-cheie propus și până 

la data comunicării aprobării de către Beneficiar a unui expert cheie sau non-cheie propus de 

Consultant/Inginer, care sa obțină cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus şi acceptat iniţial, 

la momentul aplicării factorilor de evaluare solicitați în Fisa de Date sau, după caz, a îndeplinirii 

calificării/experienței/studiilor/atestatelor solicitate prin Caietul de Sarcini.  

4) Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Consultantului/Inginerului. 

În cazul în care expertul cheie sau non-cheie nu este înlocuit în termen de 30 zile, Beneficiarul 

poate solicita Consultantului/Inginerului să desemneze un expert temporar pentru Proiect până la 

mobilizarea noului expert aprobat sau să ia alte măsuri pentru a compensa absența temporară a 

expertului respectiv. Beneficiarul nu va efectua nici o plată pentru perioada absenței expertului 

cheie sau non-cheie sau a absenței înlocuitorului aprobat al acestuia.  

20.8 (1) În situația prevăzută la Articolul 20.7 alin. (1) și alin.(2), onorariul/remunerația ce va fi plătită 

expertului cheie sau non-cheie înlocuitor va fi redusă cu 10% de fiecare data cand survine 

înlocuirea, cu excepția cazului în care înlocuirea este rezultat al situațiilor excepționale indicate la 

Articolul 20.2  lit.a, lit.b și lit.c). 

(2) Neaplicarea reducerii onorariului pentru situația menționată la Articolul 20.2 lit.a) nu se 

justifică în cazul unei suspendări mai mici de 30 de zile.  

(3) Situațiile menționate la Articolul 20.2 lit.d), lit.e) și lit.f) nu constituie un motiv de neaplicare a 

acestei reduceri de 10%. 

(4) Remunerația redusă se va menține și în lunile ulterioare înlocuirii. 

(5) Valoarea rezultată din reducerea onorariului experților înlocuiți potrivit Articolului 20.7 se 

constituie în economii la Contract, care pot fi folosite ulterior în scopul finalizării Contractului de 

Servicii, în cazul prelungirii acestuia potrivit Articolului 24 și ale Caietului de Sarcini (pct 5.2.2).  

20.9 În cazul în care Consultantul/Inginerul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor care sa 

îndeplinească:  

a) cel puțin punctajul obținut, în urma aplicării factorilor de evaluare din Fișa de date a achiziției, 

de către expertul cheie care urmează a fi înlocuit și/sau  

b) cerințele din Caietul de Sarcini, pentru restul personalului, altul decat experții cheie, Autoritatea 

Contractantă poate să decidă rezilierea Contractului de Servicii în conformitate cu Articolul 38 din 

Contractul de Servicii. 

20.10  Aprobarea și/sau înlocuirea personalului se va putea face cu respectarea prevederilor relevante din 

Contractul de servicii şi Documentatia de atribuire și va face obiectul unui Ordin Administrativ al 

Managerului de Proiect din partea Beneficiarului către Consultant/Inginer. După aprobarea 

fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Consultantul/Inginerul va notifica Autoritatea 
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Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului. 

20.11  Aprobarea și/sau înlocuirea personalului, altul decât experții cheie, se va putea face cu respectarea 

prevederilor relevante din Contractul de Servicii şi Caietul de Sarcini prin corespondența 

(solicitarea Consultantului/Inginerului si aprobarea Autoritatii Contractante) scrisă între părți. 

După aprobarea fiecărui expert de către Autoritatea Contractantă, Consultantul/Inginerul va 

notifica Autoritatea Contractantă asupra datei de mobilizare a expertului. 

20.12 Consultantul/Inginerul are obligația de a se asigura că experții cheie utilizați în cadrul Contractului 

potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii nu vor genera situații de natura 

conflictului de interese. În situația în care Consultantul/Inginerul și/sau Autoritatea Contractantă 

descoperă situaţii potenţial generatoare de conflict de interese sau orice situaţii care ar putea duce 

la apariţia unui conflict de interese în sensul art. 59 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016 se va face aplicarea prevederilor Articolului 12 Conflictul de interese. 

20.13  Onorariu/remunerația include cele menționate mai jos, dar nu se limitează numai la acestea: 

a) salariul lunar net al expertului; 

b) contribuții obligatorii, impozitul pe salarii și alte rețineri, conform legislației române; 

c) diurna; 

d) bonificații pentru expatriere; 

e) rezerva pentru acoperirea orelor suplimentare prestate de Consultant/Inginer, în conformitate cu 

prevederile din Codul Muncii; 

f) profitul; 

g) cheltuieli cu experții pe termen scurt și personalul auxiliar; 

h) toate costurile aferente concediului de odihnă; 

i) toate costurile aferente concediului medical; 

j) costul vizitelor în șantier pe toată durata de valabilitate a contractului; 

k) costul întreținerii și funcționării birourilor de pe șantier și cel din București; 

l) costul legat de Asigurarea pe șantier a echipamentului de protecție; 

m) cazarea personalului; 

n) transportul cu avion/autoturism/tren, atât local, cât și internațional; 

o) orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a activității expertului. 

20.14 Consultantul/Inginerul are obligația de a angaja în cadrul prezentului Contract de Servicii personal 

care să respecte integral și întocmai declarația cu privire la disponibilitatea acestuia cuprinsă în 

ofertă și de a menține personalul nominalizat în cadrul ofertei/Contractului pe toată perioada de 

implementare a Contractului. 

20.15  În situația în care se constată, ulterior semnării contractului, că personalul propus de către 

Consultant/Inginer în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale potrivit prezentului contract, 

este mobilizat în cadrul altor proiecte ale Beneficiarului, atunci acesta are obligația de a lua 

măsurile necesare în vederea înlocuirii acestuia, dacă este afectată buna desfășurare a Contractului. 

Înlocuirea personalului Consultantului/Inginerului se va efectua potrivit prevederilor Articolului 

20 din Contractul de servicii. 

20.16  Consultantul/Inginerul va solicita și este îndreptățit la remunerația cuvenită timpului efectiv lucrat 

în scopul Contractului, conform Contractului și prevederilor legale în vigoare. 

20.17  Consultantul/Inginerul are obligația de a se asigura că personalul nominalizat/aprobat în cadrul 

Contractului, potrivit prevederilor articolelor din prezentul Contract de servicii, nu va genera 

situații care pot fi considerate indicatori de fraudă conform OUG nr. 66/2011 cu modificări și 

completări ulterioare. În cazul încălcării acestei obligații, Beneficiarul se va îndrepta împotriva 

Consultantului/Inginerului în conformitate cu prevederile legale aplicabile în momentul 

descoperirii faptei, în vederea recuperării prejudiciilor create.  

 

Articolul 21 Instruire  

În cadrul prezentului Contract de servicii nu sunt prevăzute sesiuni de instruire. 

 

EXECUTAREA CONTRACTULUI 

 

Articolul 22 Responsabilitatile Consultantului/Inginerului 
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22.1   Consultantul/Inginerul are obligația de a-și asuma răspunderea pentru daune/prejudicii suferite de 

către Beneficiar în circumstanțele descrise pe larg în cap. 4.3.3 "Responsabilitățile 

Consultantului" din Caietul de Sarcini.  

22.2 Situația producerii de daune/prejudicii de către Consultant Beneficiarului, menționate la Articolul 

22.1, va fi considerată o încălcare a Contractului în sensul Articolului 36 din prezentul Contract. 

Totodată, Beneficiarul va face uz de prevederile Articolului 35.3 din prezentul Contract.  

 

Articolul 23   Întârzierea în executare 

23.1 Consultantul va depune maxime diligente astfel încât Antreprenorul să atingă punctele de 

referintă, daca sunt mentionate din Conditiile speciale ale Contractului executie lucrări, astfel încât 

Antreprenorul să finalizeze lucrările în perioada de executie initial specificată în Contractul de 

lucrări.  

23.2 Consultantul va depune maxime diligențe astfel încât Antreprenorul să finalizeze lucrările în 

perioada de execuție specificată în Contractul de lucrări.  

23.3 În oricare din situațiile de mai sus, atunci când ritmul execuției lucrărilor nu este în conformitate 

cu Programul de execuție al Antreprenorului, iar Beneficiarul constată faptul ca 

Consultantul/Inginerul nu și-a îndeplinit obligația de la Articolul 23.1, Beneficiarul are dreptul, 

fără o notificare prealabilă, de a suspenda plățile intermediare datorate Consultantului/Inginerului 

până la remedierea situației ce a generat această suspendare. Totodată, în perioada în care 

Antreprenorul înregistrează întârzieri în programul de execuție, Consultantul/Inginerul are 

obligația de a-și adapta programul de mobilizare a personalului în funcție de serviciile efectiv 

prestate, fără a solicita costuri suplimentare Beneficiarului. 

 

Articolul 24  Modificarea Contractului de Servicii 

24.1 (1) Modificări la contract se pot aduce prin Acte Adiţionale și/sau prin Ordine Administrative, în 

condițiile stipulate în prezentul articol. 

(2) Contractul de achiziţie publică poate fi modificat numai prin semnarea unui Act Adițional care 

să reflecte modificările de la pct. a) și b) de mai jos, cu acordul Autorității Contractante, fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire, în cazul în care:  

a) Consultantul/Inginerul și-a schimbat forma de organizare sau denumirea societății;  

b) Consultantul/Inginerul este înlocuit de un nou Consultant/Inginer, în situația în care drepturile şi 

obligaţiile Consultantului/Inginerului iniţial rezultate din contractul de achiziţie publică sunt 

preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de 

reorganizare, inclusiv prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte 

criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună 

alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a 

eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016. 

(3) Modificările ce derivă din alte clauze de revizuire, precum cele ce urmează și cele cu privire la 

introducerea/înlocuirea subcontractanților, înlocuirea personalului se pot realiza prin Ordin 

Administrativ. 

(4) Modificările contractului: 

a) privind realocarea resurselor (nr. zile/ luni/ onorariu) între categoriile de personal al 

Consultantului/Inginerului; 

b) generate de înlocuirea personalului nominalizat pentru îndeplinirea contractului; 

c) generate de înlocuirea/introducerea subcontractanților; 

d) privind prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor. 

(5) Modificările specificate la punctul 24.1 (4) lit a), b), c) și d) se realizeaza prin Ordin 

Administrativ. 

(6) Orice modificare a adresei, contului bancar și a băncii în care se efectuează plățile, va fi 

notificată de părți prin transmiterea în scris prin scrisoare recomandată, fax sau transmitere directă 

și vor fi considerate efectuate la data acceptării lor de către Părți. 

(7) Actele Adiţionale/Ordinele Administrative încheiate nu trebuie să conducă în niciun caz la 

alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv 

pe baza căruia Consultantul/Inginerul a fost declarat câştigător în urma finalizării procedurii de 
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atribuire.  

Dacă solicitarea de modificare provine de la Consultant/Inginer, acesta trebuie să înregistreze 

solicitarea la Autoritatea Contractantă cu cel puţin 15 de zile înainte de data preconizată pentru 

intrarea în vigoare a Actului Adiţional/Ordinului Administrativ.  

(8) Autoritatea Contractantă va notifica în scris Consultantul/Inginerul cu privire la numele şi 

adresa persoanelor care se vor ocupa de implementarea contractului (Managerul de Proiect). 

Consultantul/Inginerul va notifica în scris Autoritatea Contractantă cu privire la numele şi adresa 

persoanei sale de contact și a contului bancar. Consultantul/Inginerul trebuie să utilizeze 

formularul de identificare financiară, dacă există în Documentația de atribuire, pentru notificarea 

sau modificarea contului său bancar, sau un formular similar. 

24.2 În completarea Articolului 24.1 (4) și prin excepţie de la prevederile Articolului 4.1, conform 

opţiunii din Fişa de date a achiziţiei, pentru evitarea blocajelor, obținerea documentației necesare 

și finalizarea contractului, perioada de implementare a contractului poate fi prelungită și din unul 

sau mai multe din motivele de mai jos, prin Act Adițional/Ordin Administrativ, fără suplimentarea 

valorii contractului și fără a afecta dreptul Autorităţii Contractante de a aplica penalități de 

întârziere sau de a solicita despăgubiri: 

a) Adaptarea/prelungirea duratei contractului de supervizare în conformitate cu evoluția execuției 

lucrărilor; 

b) Riscuri cu caracter specific care pot produce întârzieri cu privire la termenul de depunere a 

rapoartelor, în special în ceea ce privește obținerea  avizelor, permiselor, certificatelor și 

autorizațiilor ce trebuie obținute de la terți, care pot conduce la întârzieri în desfășurarea activității 

Antreprenorului și care vor fi soluționate de către părți, potrivit prevederilor legale în vigoare; 

c) Întârzieri în execuția lucrărilor ca urmare a unor dificultăți întâmpinate de Antreprenor (de 

exemplu a condițiilor meteo nefavorabile, lipsa HG de expropriere, modificarea acordului de 

mediu, scoatere din fondul forestier, etc.); 

d) Obținerea cu întârziere a autorizației de construcție ; 

e) Reglementări/ dispoziții ale Poliției Rutiere; 

f) Apariția de lucrări suplimentare.  

24.3 În cazul în care se aduc modificări Contractului de servicii, acestea trebuie să respecte prevederile 

Articolului 221 și ale Articolului 222 din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016, precum și 

ale Articolelor 23 alin. 9 și 164 din HG nr. 395/2016. 

24.4 Niciun Act Adiţional nu poate fi încheiat retroactiv și nu poate produce efecte retroactive. 

24.5 Având în vedere faptul că, potrivit Raportului procedurii de atribuire nr.................: 

(a) Consultantul/Inginerul a fost desemnat ofertant câștigător în baza aplicării criteriului de 

atribuire prevăzut în Fișa de Date a Achiziției: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere 

economic - cel mai bun raport calitate-pret (40% Propunere financiară și 60% Propunere tehnică) 

utilizându-se în acest sens un algoritm de punctare a fiecărui factor de evaluare așa cum a fost 

prevăzut în Documentația de Atribuire, 

(b) Consultantul/Inginerul a fost desemnat ofertant câștigător în urmatoarele 

condiții:....................... (se vor completa la semnarea Contractului: factorii de evaluare, 

punctajele aferente fiecărui factor obținute conform Raportului Procedurii de Atribuire nr.........., 

Anexa/Anexele.............. la Contract în care sunt incluse elementele care au stat la baza obținerii 

punctajelor), 

pentru a nu altera rezultatul procedurii de atribuire aferente prezentului Contract, eventuala 

modificare a elementelor mai sus menționate pe parcursul derulării contractului nu va conduce la 

obținerea unui punctaj inferior celui precizat în contract și în Raportul Procedurii de Atribuire. 

 

Articolul 25  Zilele şi orele lucrătoare 

25.1 Programul normal de lucru definit în cadrul contractului de execuție lucrări este în conformitate 

cu prevederile Codului muncii în vigoare.  

25.2   Antreprenorul își va adapta corespunzător programul de lucru în funcție de resursele disponibile, 

ritmul de execuție al lucrărilor și condițiile meteo, astfel încât este posibil ca, în anumite perioade, 

execuția lucrărilor să fie desfășurată și în zilele nelucrătoare sau prin intermediul unui singur 

schimb prelungit.  
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25.3  În acest context, Consultantul/Inginerul trebuie să își adapteze corespunzător programul și 

resursele alocate și să ia în considerare, cu titlu informativ, alocarea unui număr suficient de 

experți non-cheie, astfel încât să asigure serviciile de supervizare. 

25.4   Consultantul/Inginerul are obligația de a-și adapta programul de lucru al personalului în funcție de 

serviciile necesar a fi prestate efectiv, necesarul de persoane/zile de lucru fiind corelat în mod 

obligatoriu cu programul de execuție a lucrărilor. Consultantul/Inginerul va transmite 

Beneficiarului justificări pentru realocarea resurselor (persoane/zile de lucru) și va solicita 

aprobarea Managerului de Proiect în acest sens.  

 

Articolul 26 Dreptul la concediu 

26.1 Acordarea dreptului la concediu pentru personalul Consultantului/Inginerului (concediu medical, 

concediu de odihnă, concediu creștere și îngrijire copil etc.) revine în totalitate 

Consultantului/Inginerului, care răspunde de personalul angajat, însă are obligația informării din 

timp a Beneficiarului asupra concediilor acordate experților. 

26.2 Zilele libere luate cu titlul de concediu nu vor fi considerate zile lucrătoare.  

 

Articolul 27  Informarea 

Consultantul/Inginerul va furniza Beneficiarului, oricărei persoane autorizate de către Beneficiar, 

Oficiului European şi/sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor organe 

abilitate, orice informaţie în legătură cu Serviciile de Supervizare şi cu Proiectul, astfel cum 

Beneficiarul poate oricând solicita.  

 

Articolul 28  Arhivele 

28.1 Consultantul/Inginerul va organiza în mod sistematic şi exact arhive şi înregistrări cu privire la 

Serviciile de Supervizare, într-o formă suficientă pentru a stabili cu acurateţe că numărul de zile 

lucrătoare, identificate în factura (facturile) Consultantului/Inginerului au fost în mod corect 

utilizate pentru executarea Serviciilor de Supervizare.  

28.2 Rapoartele privind zilele efectiv lucrate de personalul Consultantului/Inginerului trebuie păstrate 

de către acesta. Acestea vor fi prezentate Beneficiarului împreună cu Rapoartele financiare și vor 

justifica cuantumul din Prețul Contractului la care este îndreptățit Consultantul/Inginerul sub 

condiția îndeplinirii în mod corespunzător a tuturor obligațiilor decurgând din acest contract. 

Sumele facturate de Consultant/Inginer trebuie să corespundă cu aceste rapoarte. 

28.3 Rapoartele menționate la Articolul 30.2 trebuie păstrate 7 ani după ce s-a realizat plata finală 

prevăzută de contract. Aceste documente cuprind orice dovadă referitoare la venituri şi cheltuieli, 

precum şi orice inventar, dovezi necesare pentru verificarea documentelor justificative, inclusiv a 

pontajelor, biletelor de transport, dovezilor de plată a remuneraţiilor experţilor şi ale facturilor sau 

chitanţelor pentru cheltuieli incidentale. Nepăstrarea unor asemenea documente reprezintă o 

încălcare a Contractului şi va duce automat la plata de către Consultant/Inginer o oricărui 

prejudiciu datorat lipsei acestor documente, în cazul stabilirii acestuia în dauna Beneficiarului de 

către orice autoritate sau organism de control. 

28.4 Consultantul/Inginerul va permite Beneficiarului sau oricărei persoane autorizate de către 

Beneficiar, Oficiului European sau Român Antifraudă, Curţii de Conturi a României sau altor 

organe abilitate, să inspecteze sau să auditeze înregistrările şi conturile privind serviciile prestate 

şi să facă copii ale documentelor, atât în timpul, cât şi după prestarea/asigurarea serviciilor 

respective.  

28.5 Toate actele și/sau documentele, înscrisurile, datele și înregistrările care se află în posesia 

Consultantului/Inginerului în legătură cu Contractul de lucrări, precum și orice rapoarte și date 

cum ar fi hărți, diagrame, schițe, instrucțiuni, registre, planuri, statistici, calcule, baze de date, 

software și înregistrări justificative ori materiale achizitionate, compilate ori elaborate de către 

Consultant/Inginer sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de 

servicii vor fi arhivate și organizate în mod cronologic, sistematic și exact, grupate în dosare, 

numerotate și denumite în consecință, atât în format  tipărit, cât și în format electronic (.pdf, cât și 

în format editabil, după caz), însoțite de un opis astfel încât procesul de identificare al acestora să 

fie corespunzător. 
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Articolul 29  Verificarea de către organismele abilitate  

29.1 Consultantul/Inginerul va permite Comisiei Europene, Oficiului European și/sau Român 

Antifraudă, Comisiei Europene, Curții Europene de Audit sau Autorității de Audit de pe lângă 

Curtea de Conturi a României și altor autorități abilitate ale statului să verifice, examinând pe loc 

documentele originale, implementarea Proiectului și să conducă un audit complet, dacă e necesar, 

pe baza documentelor justificative de înregistrare în contabilitate, a documentelor contabile și a 

oricăror alte documente relevante pentru finanțarea Proiectului. Aceste verificări se pot face într-o 

perioadă de până la 7 ani după realizarea plății finale. 

29.2 În plus, Autoritatea Contractantă va permite Oficiului European Antifraudă să realizeze verificări 

imediate/pe loc în concordanță cu procedurile stabilite în legislația Uniunii Europene pentru 

protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și altor nereguli. 

29.3 În acest scop, Consultantul/Inginerul va asigura accesul personalului sau agenților Comisiei 

Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai autorităților române 

abilitate în locurile unde Contractul se îndeplinește, inclusiv la sistemul de informare de care 

dispune, și, de asemenea, la toate documentele și bazele de date privitoare la administrarea tehnică 

și financiară a Proiectului și să ia toate măsurile pentru a le ușura munca. Accesul permis agenților 

Comisiei Europene, ai Oficiului European Antifraudă, ai Curții Europene de Audit și ai 

autorităților române abilitate trebuie să se realizeze având la bază confidențialitatea și respectul 

față de terți, fără a aduce prejudicii obligațiilor ce le revin din legile de stat cărora li se supun. 

Documentele trebuie să fie accesibile și arhivate în așa fel încât să ușureze examinarea lor. 

Consultantul/Inginerul are obligația de a informa Autoritatea Contractantă cu privire la locul exact 

de desfășurare a Proiectului.                                                                        

 

Articolul 30  Rapoarte 

30.1 Consultantul/Inginerul va prezenta rapoarte și documente justificative aferente conform celor 

specificate în Caietul de Sarcini, care reprezintă Anexa I a prezentului Contract. 

30.2 Consultantul va înainta (conform celor specificate în Caietul de Sarcini, care reprezintă Anexa I a 

prezentului Contract) următoarele rapoarte și documente, atât pe suport de hârtie, cât și în format 

electronic editabil (Microsoft Word, Excel, etc.).  

Aceste rapoarte vor fi remise în limba română.  

 

- Raportul Inițial va fi prezentat într-o lună de la data intrării în vigoare a contractului și va 

cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului, care va cuprinde: 

- datele inițiale existente, problemele care pot apărea și posibilele soluții; 

- descrierea abordării și un program detaliat de realizare a sarcinilor contractului; 

- un program de lucru al personalului; 

- modalități de implementare a contractului; 

- datele cu privire la: supoziții, investigații de teren suplimentare. 

 

- Rapoartele lunare de Progres prezentând activitatea Consultantului, evenimentele și progresul 

lucrărilor, vor fi înaintate în primele 14 zile ale lunii următoare începând cu prima lună. 

Formatul va fi cel prezentat de către Beneficiar și va conține un capitol special referitor la 

monitorizarea financiară a plăților către Antreprenor, bazată pe o evaluare la zi a progresului 

fizic al lucrării. Cerințele speciale de raportare sunt prezentate în Anexa 1 din cuprinsul 

Caietului de Sarcini. Rapoartele lunare vor fi furnizate Beneficiarului și vor include o descriere 

adecvată a progresului lucrărilor, incluzând dificultățile întâmpinate și previzionate, precum și 

metodele concrete de soluționare a acestora, cu încadrarea în termenul de execuție, respectarea 

punctelor de referință și valoarea acceptată a lucrărilor. 

 

- Rapoartele financiare se emit lunar, după aprobarea Rapoartelor lunare de progres 

corespunzătoare și vor detalia toate activitățile, zilele efectiv lucrate de fiecare expert în parte, 

onorariile experților, toate costurile și cheltuielile la care este îndreptățit acesta, cu respectarea 

condițiilor contractuale. Plata se va efectua după aprobarea Raportului Financiar 
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aferent lunii prestate, iar plata finală se va realiza dupa aprobarea Raportului Financiar Final.  

   Raportul Financiar Final se va emite după aprobarea de către Autoritatea Contractantă a 

Raportului de finalizare a lucrărilor și admiterea Recepției la Terminarea Lucrărilor. 

Aceste Rapoarte Financiare vor conține documentele justificative (rapoarte de activitate pentru 

fiecare expert mobilizat, fișe pontaj etc) necesare din care să rezulte suma exactă de plată.  

Formatul Rapoartelor Financiare va fi cel prezentat de către Beneficiar. Rapoartele Financiare 

vor detalia toate activitățile îndeplinite, zilele efectiv prestate de către fiecare expert, onorariile 

experților, toate costurile și cheltuielile la care este îndreptățit acesta, cu respectarea condițiilor 

contractuale, precum și penalitățile și economiile la contract, cu respectarea condițiilor 

contractuale. 

 

- Un Raport de finalizare a lucrărilor, înaintea Recepției la Terminarea Lucrărilor. Acesta va 

include o prezentare asupra serviciilor prestate prin contract și a lucrărilor executate, precum și 

desenele conforme cu execuția Proiectului (un exemplar original și 3 copii), care vor fi pregătite 

de Antreprenor și verificate de Consultant/Inginer. În cadrul acestui raport vor fi rezumate toate 

activitățile derulate în cadrul activității de supervizare a lucrărilor. De asemenea, acesta va 

prezenta modul de execuție a lucrărilor, precum și modificările, neconformitățile apărute și 

modul în care s-a efectuat remedierea acestora. Vor fi formulate recomandări cu privire la 

urmărirea specială a anumitor lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție. 

 

             Împreună cu acest raport, va finaliza și transmite și următoarele documentații: 

 Cartea Construcției aferentă perioadei prestate, potrivit prevederilor Hotărârii de 

Guvern nr. 273/14.06.1994 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la 

Regulamentul privind recepția construcțiilor, sau orice act normativ în vigoare la data 

transmiterii Raportului de finalizare a lucrărilor; 

 Versiunea finală a raportului de întreținere: raportul de operare, inclusiv dotările, 

echipamentul, echipa de lucru și programul aferent, precum și raportul privind 

activitățile de întreținere necesar a fi asigurate pentru o perioadă de 15 ani, împreună cu 

programul, planificarea, organizarea și estimările de costuri privind activitatea de 

întreținere. 

- Raportul Final după Recepția la Terminarea Lucrărilor se va emite după aprobarea de către 

Beneficiar a Certificatului de plată la terminarea lucrărilor. Acesta va include o prezentare 

asupra serviciilor prestate prin contract și a lucrărilor executate și recepționate la terminare. Va 

fi prezentată situația finală, valoarea finală aprobată prin Certificatul la Terminare a Lucrărilor, 

etc. În cadrul acestui raport vor fi rezumate toate activitățile derulate în cadrul activității de 

supervizare a lucrărilor. 

- Rapoartele Speciale, emise în mod punctual, în legătură cu orice aspect referitor la 

implementarea contractelor sau la cererea expresă a Beneficiarului, în termenul solicitat de 

acesta, fără a fi solicitate costuri/plăți suplimentare. 

30.3 Toate aceste documente, indiferent de format, sunt şi vor rămâne proprietatea Beneficiarului. 

Consultantul/Inginerul nu poate folosi sau dispune de aceste documente fără acordul scris al 

Beneficiarului. 

30.4 Consultantul/Inginerul trebuie să elaboreze rapoartele sus menționate pe perioada de implementare 

a Contractului. Formatul acestor rapoarte va fi cel transmis Consultantului/Inginerului de către 

Beneficiar în perioada de implementare a Contractului. 

30.5 Fiecare factură trebuie însoțită de dovada aprobării Raportului Financiar corespunzător. Structura 

Raportelor financiare interimare și a Raportului Financiar Final trebuie să fie în conformitate cu 

bugetul aprobat prin contract (Anexa II: Propunerea financiară, inclusiv anexele acesteia, dacă 

există). Aceste Rapoarte financiare trebuie să indice cheltuielile aferente perioadei de raportare, 

cheltuielile cumulative și balanța sumelor disponibile. 

30.6 Raportul de finalizare a lucrărilor va fi înaintat către Beneficiar înainte de sfârșitul perioadei de 

implementare a Contractului de Servicii. Acest raport nu va crea obligații pentru Beneficiar cu 
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excepția obligațiilor specificate la Articolul 34.8, dar va crea obligații pentru Consultant/Inginer în 

sensul refacerii acestuia (dacă este cazul) în condițiile în care există 

observații/comentarii/neconformități. 

30.7 Toate Rapoartele se supun prevederilor Articolului 17 și Articolului 28 din prezentul Contract de 

servicii.  

 

Articolul 31 Aprobarea rapoartelor şi documentelor 

31.1 Înaintarea rapoartelor şi documentelor întocmite de către Consultant/Inginer și aprobarea acestora 

de către Beneficiar se va realiza în conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini. 

31.2 Beneficiarul, în termen de  30 de zile de la primirea Rapoartelor lunare de Progres, Rapoartelor 

financiare, Raportului de finalizare a lucrărilor, Raportului Final după Recepția la Terminarea 

Lucrărilor, Raportului Financiar Final, Rapoartelor speciale și a documentelor justificative 

aferente, va notifica Consultantului/Inginerului decizia sa cu privire la acestea, inclusiv cu privire 

la aplicarea penalităților prevăzute la Articolul 10.20 alin. 2 (dacă este cazul), Articolul 15.8, 

Articolul 15.9 și Articolul 36.7, cu indicarea motivelor în cazul respingerii rapoartelor sau 

documentelor sau al solicitării unor modificări. În cadrul acestui contract, data de emitere a acestor 

rapoarte este considerată data înregistrării lor la sediul Beneficiarului prin poștă (cu confirmare de 

primire) sau prin delegat direct la sediul Beneficiarului menționat în preambul. 

31.3 În situația în care un raport sau document este aprobat de către Beneficiar condiționat de operarea 

unor modificări privind erorile aritmetice și/sau viciile de formă de către Consultant/Inginer, 

Beneficiarul va stabili o perioadă pentru efectuarea modificărilor solicitate. 

 

 

PLĂŢI ŞI RECUPERAREA CREANŢELOR 

 

Articolul 32  Modalitatea de plată 

32.1 Beneficiarul se angajează să efectueze plata Prețului Contractului către Consultant/Inginer 

exclusiv sub condiția îndeplinirii de către acesta în mod corespunzător a obligațiilor contractuale, 

acceptate prin aprobarea rapoartelor corespunzătoare de către Beneficiar, așa cum este 

prevăzută la Articolul 31 din prezentul Contract. 

32.2 Beneficiarul va efectua plăți intermediare din Prețul Contractului, în condițiile prevederilor legale 

aplicabile, în baza aprobării Rapoartelor Lunare de Progres și a Rapoartelor Financiare. 

32.3 În vederea înlăturării oricărui dubiu, Părțile sunt de acord ca Beneficiarul va efectua plățile 

intermediare în baza îndeplinirii următoarelor condiții cumulative: 

(i) Plățile intermediare vor reprezenta contravaloarea serviciilor efectiv prestate în mod 

corespunzător de către Consultant/Inginer în conformitate cu cerințele Caietului de Sarcini și a 

celorlalte prevederi cuprinse în prezentul Contract, pe parcursul perioadei corespunzătoare, 

acceptate de către Beneficiar ca fiind conforme prin aprobarea Rapoartelor Lunare de Progres și a 

Rapoartelor Financiare corespunzătoare; 

(ii) Cuantumul efectiv al plăților intermediare va fi justificat de către Consultant/Inginer pentru 

perioada în cauză prin elaborarea unui Raport Financiar în care se vor detalia toate activitățile 

îndeplinite, zilele lucrătoare efectiv prestate de către fiecare expert în parte (pontajele), onorariile 

experților, toate costurile și cheltuielile la care este îndreptățit acesta, dacă este cazul, conform 

Contractului, penalitățile și resursele neconsumate la contract. Rapoartele Financiare vor conține 

documentele justificative necesare din care să rezulte suma exactă de plată (inclusiv pontaje); 

(iii) Onorariile sunt cele stabilite de Consultant/Inginer în Propunerea Financiară și acceptate de 

Beneficiar, cu excepția cazurilor aplicării prevederilor Articolului 20 din prezentul Contract. 

(iv)  În urma aprobarii de către Beneficiar a Rapoartelor Lunare de Progres și a Rapoartelor 

Financiare (precizate în Caietul de Sarcini), cu toate documentele justificative necesare din care să 

rezulte suma exactă de plată aferentă contravalorii serviciilor efectiv prestate în perioada 

respectivă, Consultantului/Inginerului i se va plăti factura corespunzătoare acestei sume. 

(v) Plățile intermediare vor fi efectuate numai după aprobarea de către Beneficiar a 

Rapoartelor Lunare de Progres și a Rapoartelor Financiare corespunzătoare (precizate în 

Caietul de Sarcini) împreună cu documentele justificative. 
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32.4 (i) Plata Finală se va realiza după Emiterea Certificatului la Terminarea Lucrărilor și 

emiterea și aprobarea Raportului Final după Recepția la Terminarea Lucrărilor și a 

Raportului Financiar Final.  

(ii)  Plata Finală va fi condiționată de îndeplinirea de către Consultant/ Inginer a tuturor 

obligațiilor sale în legatură cu executarea tuturor fazelor sau părților Serviciilor de Supervizare și 

de aprobarea acestora de către Beneficiar. 

(iii) Plata Finală va fi efectuată numai după ce Raportul Final după Recepția la Terminarea 

Lucrărilor va fi remis de către Consultant/ Inginer și aprobat ca și corespunzător de către 

Beneficiar. 

32.5 Serviciile vor fi considerate complete si acceptate de către Beneficiar, iar rapoartele vor fi 

considerate aprobate ca satisfăcătoare de către Beneficiar dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

la Articolul 30 și Articolul 31 din prezentul Contract, exceptând cazul în care Beneficiarul, va 

prezenta o notificare scrisă Consultantului/Inginerului prin care va specifica într-un mod detaliat 

omisiunile în cadrul serviciilor şi/sau rapoartelor. În baza acesteia, Consultantul/Inginerul va face 

imediat corecturile necesare, iar ulterior finalizării acestora, procesul anterior va fi reluat. 

32.6 Plățile se vor face în lei, în contul (bancar/de trezorerie) din contract sau în contul notificat de 

Consultant/Inginer Beneficiarului, în conformitate cu Articolul 24.1 (alin. 8) din prezentul 

Contract de Servicii. 

32.7 Sub condiția îndeplinirii integrale a cerințelor specificate la Articolele 32.1 - 32.6, facturile 

corespunzatoare vor fi plătite de către Beneficiar în termen de 60 de zile de la data primirii 

acestora, dacă serviciile au fost deja recepționate, sau în termen de 60 de zile de la data aprobării 

Rapoartelor de către Beneficiar, dacă factura este emisă anterior aprobării Rapoartelor. Pentru 

prezentul Contract de servicii de supervizare, termenul contractual de plată este prevăzut la 60 de 

zile, având în vedere complexitatea rapoartelor și a documentelor de verificat și aprobat înainte de 

realizarea plăților, precum și accesul la fondurile necesare efectuării plăților, fiind vorba despre un 

proiect de infrastructură rutieră de interes major.  

32.8 Beneficiarul poate suspenda termenul de plată pentru orice parte din suma facturată contestată de 

către Beneficiar prin notificarea Consultantului/Inginerului în sensul ca acea parte a facturii este 

neacceptată, fie deoarece suma respectivă nu este datorată, fie că Rapoartele aferente nu pot fi 

aprobate și Beneficiarul consideră că sunt necesare mai multe verificări. 

32.9 În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita corectarea facturii (respectiv clarificări, modificări 

și/sau informatii suplimentare) și retransmiterea acesteia în termen de 15 de zile de la primirea de 

către Consultant a solicitării în acest sens. Suspendarea termenului de plată se va încheia la data la 

care Beneficiarul va primi factura corect întocmită și fundamentată. 

32.10  Plățile vor fi efectuate conform următorului tabel în conformitate cu prevederile Articolului 32 

din prezentul Contract. 

 

Plata serviciilor Modalitatea de aprobare Valoarea plății 

- Lei fără TVA - 

Plăți intermediare  

 

vor fi efectuate numai după 

aprobarea de către Beneficiar 

a Rapoartelor Lunare de 

Progres și a Rapoartelor 

Financiare corespunzătoare 

 

 

……………………………… 

reprezentând maxim 85%  din Prețul 

Contractului 

Plata Finală 

 

se va realiza după Emiterea 

Certificatului la Terminarea 

Lucrărilor și emiterea și 

aprobarea Raportului Final 

după Recepția la Terminarea 

Lucrărilor și a Raportului 

Financiar Final 

 

 

………………………… 

reprezentând maxim 15%  din Prețul 

Contractului  
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Total Valoare plăți, 

fără TVA  

  

………………………………… 

reprezentând maxim 100% din Prețul 

Contractului 

 

32.11 Facturile se vor emite și plățile se vor realiza după cum urmează: 

a) factura se transmite Beneficiarului prin poștă cu confirmare de primire sau prin delegat direct  

la sediul menționat al Beneficiarului în Preambulul Contractului de servicii; 

b) în caz de divergențe, dovada comunicării facturii către Beneficiar o constituie după caz, 

mandatul poștal sau ștampila aplicată de registratura Beneficiarului pe document; 

c) prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale prezentului Contract, 

a facturilor spre decontare și/sau netransmiterea documentelor justificative face să nu curgă 

termenul de plată, dacă Beneficiarul sesizează Consultantul/Inginerul despre neregulile constatate 

și solicită acestuia corectarea facturilor în sensul prevederilor Codului Fiscal și/sau completarea 

documentației aferente, în interiorul termenului de plată. Un nou termen de plată va curge de la 

primirea de către Beneficiar a noilor facturi și/sau a documentelor justificative prezentate de către 

Consultant/Inginer completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului și/sau comunicarea 

documentatiei solicitate de către Beneficiar. 

d) Beneficiarul va returna facturile transmise de către Consultant/Inginer, în situația în care acesta 

nu transmite și documentele justificative în conformitate cu specificațiile Caietului de Sarcini.   

e) Plătile vor fi efectuate numai după aprobarea de către Beneficiar a Rapoartelor mentionate la 

Articolul 30 din prezentul Contract împreună cu documentele justificative. 

32.12 Toate facturile vor fi însotite de Raportul financiar corespunzător și de copii sau extrase ale 

rapoartelor corespunzătoare, prevăzute în Articolul 30, pentru a justifica sumele facturate în 

raport cu zilele lucrătoare efectiv prestate de către personalul salariat sau contractant. 

32.13  În cazul în care oricare din următoarele evenimente intervine și persistă, Beneficiarul poate 

suspenda, total sau parțial, plățile datorate Consultantului/Inginerului în baza Contractului de 

Servicii, prin intermediul unei notificări scrise adresate Consultantului/Inginerului: 

a) Consultantul/Inginerul nu își îndeplinește obligațiile conform prezentului Contract; 

b) Orice altă împrejurare pentru care Consultantul/Inginerul răspunde în baza Contractului de 

Servicii și care, în opinia Beneficiarului, interferează sau amenință să interfereze cu finalizarea cu 

succes a Proiectului sau a Contractului de Servicii. 

32.14  În cazul în care Beneficiarul, din culpa sa, nu-și îndeplinește obligațiile cu privire la plățile 

efectuate în cadrul contractului, Consultantul/Inginerul va avea dreptul de a calcula o dobândă 

legală penalizatoare stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii de politică monetară 

comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de întârziere, calculată pentru 

suma datorată. 

32.15  Penalitățile se vor percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (exclusiv) 

şi data la care este debitat contul Beneficiarului (exclusiv).  

32.16  Părțile cunosc si garantează în virtutea prevederilor Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru 

combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din 

contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, cu modificări și 

completări ulterioare și O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 

pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul 

bancar, cu modificări și completări ulterioare, că relațiile contractuale dintre părți se desfășoară pe 

principii de bună credință și cu respectarea acestor dispoziții legale, înțelegând că nicio clauză a 

contractului nu este abuzivă prin prisma dispozițiilor legale enunțate. 

32.17 În situația în care o parte din obligațiile contractuale vor fi îndeplinite de către Consultant/Inginer, 

urmând ca o altă parte să fie îndeplinită de către un subcontractant/i, iar subcontractantul/ii a/au 

comunicat că solicită să fie plătit/i direct de către Autoritatea contractantă, atunci Autoritatea 

contractantă va efectua plata către Consultant/Inginer pentru partea de contract care urmează să 

fie îndeplinită de către acesta cu respectarea prevederilor Articolului 32, urmând ca plata directă 

către subcontractant/i să fie efectuată pentru partea/părțile de contract pe care a îndeplinit-o 

acesta, în conformitate cu prevederile Articolului 32. 
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32.18  Având în vedere faptul că Prețul Contractului este compus din onorariile experților, plata directă a 

eventualilor subcontractanți se va face în funcție de numărul de experți, de numărul de zile lucrate 

de aceștia, precum și de onorariul/zi al acestora și de sumele stabilite în contractul de 

subcontractare dintre Consultant/Inginer și Subcontractant. 

32.19  Plata directă către Subcontractant se va realiza, similar cu plata Consultantului/Inginerului, în 

baza: 

- informațiilor din contractul de subcontractare cu privire la serviciile alocate subcontractanților ți 

a sumelor convenite între Consultant/Inginer și Subcontractant; 

- pontajelor emise către Subcontractant, care vor detalia numărul de zile lucrate de fiecare expert 

 și a Rapoartelor financiare intermediare, ambele documente contrasemnate de către 

Consultant/Inginer și Beneficiar. 

32.20  În cazul în care Consultantul/Inginerul blochează nejustificat confirmarea executării obligațiilor 

asumate de către Subcontractant, plata directă către Subcontractant se va realiza în baza pontajelor 

emise de către acesta, la care vor anexa documente justificative care să confirme informațiile din 

pontaj și prestarea serviciilor respective (de exemplu: pontaj confirmat de Beneficiar, etc.) 

 

Articolul 33  Garanţia pentru returnarea avansului 

 În cadrul prezentului Contract de servicii nu se acordă avans.  

 

Articolul 34  Garanția de bună execuție  

34.1 Consultantul/Inginerul se obligă să constituie (pe cheltuiala sa și fără a solicita Autorității 

Contractante/Beneficiarului costurile aferente constituirii și menținerii acesteia)  și să mențină pe 

toată durata convenită a Contractului o garanție de bună execuție în cuantum de 10% din Prețul 

Contractului fără TVA. Garanția de bună execuție a contractului asigură Autoritatea 

Contractantă/Beneficiarul de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a 

contractului, respectiv până la data îndeplinirii de către Consultant/Inginer a tuturor obligațiilor 

asumate prin contract. În cazul în care prejudiciul produs Beneficiarului este mai mare decât 

cuantumul garanției de bună execuție, Consultantul/Inginerul este obligat să despăgubească 

Beneficiarul integral și întocmai. 

34.2 Garanția de bună execuție se constituie în lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

Contractului, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, în favoarea 

Beneficiarului, de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care va fi prezentata de 

Consultant/Inginer în original și care va deveni document al contractului. Garanția trebuie să fie 

irevocabilă. Garanția de bună execuție trebuie să prevadă că plata garanției se va executa 

necondiționat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la 

culpa persoanei garantate. 

34.3 Garanția de bună execuție, constituită conform prevederilor Articolului 34.1 și Articolului 34.2, 

este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Beneficiar în executarea prezentului 

Contract sau în cazul rezilierii Contractului din motive imputabile Consultantului/Inginerului, ori 

în alte situații prevăzute de lege. 

34.4 Garanția de bună execuție va fi furnizată sub antetul unei societăți bancare sau societăți de 

asigurare, care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile 

legii și trebuie să respecte integral, fără completări sau modificări, formatul modelului de garanție 

de bună execuție din Documentația de Atribuire pus la dispoziție de Autoritatea 

Contractantă/Beneficiar. 

34.5 În situația în care garanția de bună execuție este emisă de către o societate de asigurări, aceasta: 

a) nu trebuie să fie condiționată de emiterea unei polițe de asigurare care să fie opozabilă 

Autorității Contractante prin alte documente, respectiv Condiții Generale de Asigurare, Condiții 

Speciale de Asigurare, Clauza de garantare, etc.; 

b) va trebui prezentată Autorității Contractante însoțită de o adresă din partea Societății de 

Asigurări prin care aceasta confirmă faptul că garanția de bună execuție este valabilă și în vigoare 

indiferent de prevederile unei polițe de asigurare și că angajamentul societății de asigurare față de 

Autoritatea Contractantă va fi exclusiv în baza garanției de bună execuție emisă. Nerespectarea 

acestor condiții va pune Autoritatea Contratantă în situația de a nu accepta garanția de bună 
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execuție emisă de către o societate de asigurări şi, totodată, Autoritatea Contractantă poate rezilia 

contractul şi executa garanția de participare la licitaţie. 

34.6 Beneficiarul are dreptul de a emite pretentii asupra garanției de bună execuție, oricând pe 

parcursul derulării Contractului de Servicii, în limita prejudiciului creat Beneficiarului și care va fi 

apreciat de către acesta, în cazul în care Consultantul/Inginerul nu îsi îndeplineste, îndeplineşte cu 

întârziere sau nu îndeplineşte corespunzător oricare din obligatiile asumate prin Contract. Anterior 

emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a notifica 

pretenția sa, atât Consultantului/Inginerului, cât și emitentului instrumentului de garantare, 

precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al valorii prejudiciului. 

34.7 Beneficiarul se obligă să elibereze garanția de participare numai dupa ce Consultantul/Inginerul a 

făcut dovada constituirii Garanției de bună execuție în forma și cuantumul agreat de Beneficiar. 

34.8 Beneficiarul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la 

data îndeplinirii de către Consultant/Inginer a tuturor obligațiilor asumate prin Contract, dacă nu a 

ridicat până la acea data pretenții asupra ei. 

34.9 (1) În situația în care este necesară prelungirea garantiei de bună execuție, Consultantul/Inginerul 

este obligat, la solicitarea expresă a Beneficiarului, să prelungească valabilitatea acesteia în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării Beneficiarului.  

          (2) În cazul în care Consultantul/Inginerul nu prelungește valabilitatea garanției de bună execuție, 

Beneficiarul este îndreptățit să rezilieze Contractul fără îndeplinirea niciunei formalități, nefiind 

necesară nicio notificare, înștiințare sau altă măsura în vederea înștiințării rezilierii Contractului 

de Servicii pentru motivul menționat anterior, nefiind necesară, de asemenea, nici o încuviințare 

sau intervenție în fața vreunei instanțe judecătorești, arbitrale sau de altă natură, situație în care 

Beneficiarul va executa garanția de bună execuție. 

34.10 În situația în care Consultantul/Inginerul este o asociere, un consorțiu sau eventual un grup de 

operatori economici, Garanția de bună execuție va fi emisă în numele asocierii sau consorțiului. 

34.11 În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Consultantul/Inginerul are 

obligația de a reîntregi valoarea garanției de bună execuție în cauză, raportat la restul rămas de 

executat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării emise de Autoritatea 

Contractantă/Beneficiar în acest sens. 

34.12  În situația neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la Articolul 34.9 şi/sau Articolul 34.11, în 

interiorul termenului menționat anterior, Autoritatea Contractantă/Beneficiarul este îndreptățit să 

aplice penalităţi în valoare de 0,05%/zi de întârziere din Prețul Contractului, pentru fiecare zi de 

întârziere după expirarea termenului prevăzut la Articolul 34.9 și/sau Articolul 34.11 şi până la 

data prelungirii/completării/reîntregirii acesteia și/sau să rezilieze contractul. 

34.13  În cazul în care pe parcursul perioadei de implementare a Contractului, Consultantul/Inginerul își 

modifică denumirea, acesta are obligația de a prezenta în maxim 10 zile de la semnarea Actului 

Aditional în care este consemnată modificarea denumirii Consultantului/Inginerului, 

amendamentele aferente tuturor garanțiiilor din Contractul de servicii. În cazul în care 

Consultantul/Inginerul nu-și îndeplinește aceasta obligație, Beneficiarul are dreptul, fără nicio 

notificare prealabilă sau demers suplimentar, de a executa garanțiile în cauză, garanții pentru care 

Consultantul/Inginerul nu a prezentat amendamentele necesare și totodată, de a rezilia Contractul 

fără necesitatea notificării prealabile a Consultantului/Inginerului.  

Articolul 35 Recuperarea creanţelor de la Consultant/Inginer 

35.1 Consultantul/Inginerul va restitui orice sume cuvenite Beneficiarului și care i-au fost plătite în plus 

față de valoarea finală certificată, în 30 de zile de la primirea unei cereri în acest sens. 

35.2 Dacă Consultantul/Inginerul nu va restitui sumele necuvenite în termenul prevăzut la Articolul 

35.1, Beneficiarul are dreptul de a calcula dobandă penalizatoare asupra cuantumului sumelor 

necuvenite, dobandă penalizatoare ce va fi stabilită la nivelul ratei de referință a dobânzii de 

politică monetară comunicată de Banca Națională a României plus 8 (opt) puncte procentuale, 

pentru fiecare zi de întârziere, de la termenul limită de plată și până la stingerea efectivă a 

acestora. Dobânda penalizatoare se va percepe pentru perioada scursă între data termenului limită 

de plată (exclusiv) și data la care este debitat contul Consultantului/Inginerului (exclusiv). Orice 

plată parțială va acoperi mai întâi dobânzile astfel stabilite. Menționăm faptul că dobânda 

penalizatoare se aplică asupra sumelor cuvenite Beneficiarului  și neplătite de către Consultant/ 



Contract de Servicii - Supervizarea lucrărilor pentru contractul de lucrări "Proiectare și Execuție Autostrada Lugoj-Deva, 

Lot 4, km 77+361 - km 99+500"  
 

Pagina 36 din 43 

Inginer în termenul de plată menționat în cadrul Articolului 35.1 din Contract. 

35.3 Sumele care trebuie restituite Beneficiarului pot fi deduse din sumele de orice natură datorate 

Consultantului/Inginerului, cu excepția dobânzilor și a penalităților. În situația nerestituirii 

sumelor de bani în perioada solicitată de Beneficiar, Beneficiarul poate să recurgă la executarea 

garanției de bună execuție.  

35.4 Comisioanele bancare rezultate din restituirea sumelor datorate Beneficiarului vor fi suportate în 

întregime de către Consultant/Inginer. 

 

ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI DE SERVICII  

 

Articolul 36 Încălcarea Contractului de Servicii 

36.1 În cazul în care, fie Consultantul/Inginerul, fie Beneficiarul, nu își îndeplinește sau își îndeplinește 

în mod necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract, partea prejudiciată (după caz, 

Beneficiar sau Consultant/Inginer) va fi îndreptățită la următoarele remedii: 

a) Despăgubiri și/sau 

b) executarea garanției de bună execuție și/sau  

c) rezilierea Contractului de Servicii. 

36.2 Despăgubirile pot fi: 

a) Despăgubiri Generale;  

b) Penalităţi contractuale,  

c) Dobândă penalizatoare. 

36.3 În orice situație în care Beneficiarul este îndreptățit la despăgubiri, inclusiv orice penalități 

contractuale, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Consultantului/Inginerului 

sau poate executa garanția de bună execuție. 

36.4 Beneficiarul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este identificat după 

finalizarea Contractului de Servicii, în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul 

de Servicii. 

36.5 Valoarea penalităților va fi de 0,05%/zi de întârziere din Prețul Contractului.  

36.6 Dacă Consultantul/Inginerul nu prestează Serviciile la termenele stabilite în Contract sau le 

prestează necorespunzător, Autoritatea contractantă este îndreptățită, fără necesitatea vreunei 

notificări și fără a exclude alte căi de sancțiune din contract, să pretindă penalități pentru fiecare zi 

de întârziere, care va trece de la momentul Termenului/lor specificat/e în Caietul de Sarcini și până 

la momentul îndeplinirii obligațiilor asumate prin contract, valoarea penalităților aplicabile fiind 

precizată la Articolul 36.5. 

36.7 Dacă Consultantul/Inginerul nu prezintă unul sau mai multe documente/rapoarte sau orice alte 

documente menționate în prezentul Contract sau le prezintă necorepunzător, în perioadele 

specificate în Caietul de Sarcini, Autoritatea contractantă va fi îndreptățită, fără a mai fi necesară 

nicio notificare în acest sens, la sume reprezentând penalități de întârziere, datorate pentru fiecare 

zi de întârziere, care va începe din momentul expirării termenului de transmitere prevăzut în 

Caietul de Sarcini, până în momentul efectiv al transmiterii acestor documente și/sau până la 

efectuarea modificărilor solicitate, valoarea penalităților aplicabile fiind precizată la Articolul 

36.5. 

36.8 Autoritatea Contractantă poate încasa penalitățile datorate de către Consultant/Inginer prin 

emiterea unei facturi distincte cu o valoare egală cu valoarea penalităților stabilite conform 

prevederilor contractuale. Consultantul/Inginerul are obligația de a plăti această factură în termen 

de 30 de zile de la data emiterii facturii în contul indicat de către Autoritatea contractantă în acest 

scop. În situația în care Consultantul/Inginerul nu efectuează plata în termenul solicitat sau 

contestă aplicarea/cuantumul penalităților, reglementarea/recuperarea penalităților datorate se va 

face conform prevederilor legale aplicabile în vigoare. 

36.9 Dacă Consultantul/Inginerul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la Articolele 34.10, 34.11 

și/sau 34.12 din prezentul contract, Beneficiarul va aplica prevederile Articolului 36.5 din 

prezentul Contract. 

36.10  Dacă Consultantul/Inginerul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la Articolele 15.8 din 

prezentul contract, Beneficiarul va aplica prevederile Articolului 36.5 din prezentul Contract.  
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36.11  Dacă Consultantul/Inginerul nu își îndeplinește obligațiile prevăzute la Articolele 15.9 din 

prezentul contract, Beneficiarul va aplica penalități, fără necesitatea vreunei notificări și fără a 

exclude alte căi de sancțiune din contract, în valoare de 2% din Prețul Contractului, pentru fiecare 

activitate neîndeplinită sau îndeplinită necorespunzător (de exemplu: aprobare de materiale, de 

tehnologii, de soluții tehnice altele decât cele contractuale, întârzierea în aprobarea materialelor, 

echipamentelor, furnizorilor, subcontractanților, etc.). 

36.12 Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/ susţinători si a Consultantului/Inginerului  se va 

angaja sub condiţia neîndeplinirii de către terţul/terţii susţinător/susţinători a obligaţiilor de 

susţinere asumate prin angajament. 

36.13  În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

angajamentul de susținere acordat Consultantului/Inginerului, Beneficiarul are dreptul de a solicita 

direct de la aceștia despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

36.14  În cazul în care Consultantul/Inginerul este în imposibilitatea derulării contractului, dar este 

susținut de către terț/i susținător/i, iar aceștia nu își îndeplinesc obligațiile asumate prin 

angajamentele de susținere încheiate, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la terțul/terții 

susținător/i, despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor asumate. 

36.15  În cazul în care prezentul contract de achiziție publică este finanțat din fonduri europene 

nerambursabile, iar prin neîndeplinirea obligațiilor asumate în cadrul Angajamentului ferm de 

susținere, terţul/terţii susţinător/susţinători au provocat întârzieri în derularea contractului și/sau au 

condus la rezilierea acestuia, Beneficiarul are dreptul de a solicita direct de la terţul/terţii 

susţinător/susţinători, despăgubiri suplimentare față de despăgubirile precizate la Articolele 36.13 

și 36.14, reprezentând sumele care nu au mai putut fi solicitate la rambursare în cadrul prezentului 

contract. 

36.16  Beneficiarul va urmări orice pretenție la daune pe care Consultantul/Inginerul ar putea să o aibă 

împotriva subcontractantului/lor pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul/e de 

subcontractare. Subcontractantul/ii răspunde/răspund pentru prejudiciile cauzate Beneficiarului ca 

urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în contractul/ele de subcontractare, acesta din urmă 

având posibilitatea de acțiune directă împotriva subcontractantului/ilor. 

36.17  În cazul în care Consultantul/Inginerul se află în imposibilitatea derulării contractului și 

Beneficiarul solicită subcontractantului/ilor îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate prin 

contractul/ele de subcontractare, iar subcontractantul/ii nu și le îndeplinește/îndeplinesc, atunci 

orice pretenție la daune pe care Consultantul/Inginerul o va avea împotriva subcontractantului/ilor 

pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin contractul/ele de subcontractare va fi cesionată de 

către Consultant/Inginer către Beneficiar, cu titlu de garanție. 

 

SUSPENDAREA, REZILIEREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE SERVICII 

 

Articolul 37  Suspendarea Contractului de Servicii din iniţiativa Beneficiarului 

37.1 În cazul în care procedura de acordare sau executare a Contractului de Servicii este viciată de erori 

substanţiale, nereguli sau de fraudă, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului de Servicii. 

37.2 În cazul în care asemenea erori substanţiale, nereguli sau fraude sunt imputabile 

Consultantului/Inginerului, Beneficiarul poate suplimentar suspendării să refuze efectuarea plăţilor 

sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea viciilor, 

neregulilor sau fraudei. În vederea recuperării sumelor plătite necuvenit, Autoritatea contractantă 

se va îndrepta împotriva Consultantului/Inginerului, în conformitate cu prevederile legale 

aplicabile în momentul descoperirii faptei. 

37.3 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda executarea Contractului de servicii fără ca 

Consultantul/Inginerul să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare și/sau daune aferente 

suspendării sau care derivă/rezultă ca urmare a suspendării. 

37.4 Pentru perioada suspendării Contractului de Servicii, Beneficiarul nu are obligația de a efectua 

nicio plată către Consultant/Inginer, cu excepția plăților aferente serviciilor prestate și aprobate 

anterior suspendării. 

37.5 În cazul în care, din diferite motive:  

a) contractul de lucrări se va suspenda, contractul de supervizare se suspendă până la 
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reglementarea situației contractului de lucrări; 

b) contractul de lucrări va fi reziliat, Consultantul/Inginerul are obligația de a realiza toate 

activitățile și de a elabora toate documentele solicitate de către Beneficiar ca urmare a rezilierii 

contractului de lucrări și totodată, Consultantul/Inginerul are obligația de a emite Certificatul Final 

de Plată la Reziliere, în termenul notificat de către Beneficiar. După îndeplinirea acestor obligații, 

Beneficiarul poate suspenda Contractul de Servicii. 

37.6 În cazul în care Beneficiarul suspendă executarea Contractului de servicii, perioada de 

implementare a acestuia se va prelungi cu perioada în care a fost suspendat. 

37.7 Beneficiarul are dreptul de a modifica perioada de suspendare a Contractului de servicii în funcție 

de circumstanțe. În cazul în care perioada de suspendare a Contractului de servicii excede 12 luni, 

Beneficiarul are dreptul în mod unilateral, de a denunța Contractul, fără ca Consultantul/Inginerul 

să fie îndreptățit a solicita orice costuri suplimentare/daune aferente suspendării sau care 

derivă/rezultă ca urmare a denunțării Contractului. 

37.8 Beneficiarul are dreptul în mod unilateral de a suspenda Contractul de Servicii în lipsa existenței 

alocării finaciare, cu informarea prealabilă a Consultantului/Inginerului. 

 

Articolul 38 Încetarea și rezilierea Contractului de Servicii din iniţiativa Beneficiarului 

38.1 În situația în care Consultantul/Inginerul cu care a fost încheiat prezentul Contract este înlocuit de 

un nou Consultant/Inginer, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică 

Consultantul/Inginerul inițial cesionează Autorității contractante contractele încheiate cu 

subcontractanţii acestuia. 

38.2 (1) Prezentul Contract de Servicii va înceta automat dacă:  

a) obiectul Contractului a fost realizat; 

b) prin acordul scris al Părților; 

c) a intervenit forța majoră, conform prevederilor Articolului 41 din Contract; 

d) Contractul a fost reziliat; 

e) Consultantul/Inginerul finalizează prestarea serviciilor pe care le presupune îndeplinirea 

contractului, inclusiv operațiunile preliminare și finale previzibile și imprevizibile, mai devreme de 

termenul specificat la Articolul 4.1 din Contractul de Servicii (9 luni); 

f) alte situații prevăzute în Contract. 

38.3 Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea îndeplinirii vreunei formalităţi sau intervenţia 

autorităţilor sau a instanţei de judecată și sau arbitrale. 

38.4 Încetarea Contractului nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi sau prerogative ale 

Autorității contractante şi Consultantului/Inginerului dobândite în baza prezentului Contract. 

38.5 (1) Beneficiarul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) prin transmiterea 

notificării în scris cu cel puțin 5 zile înainte (dacă în contract nu s-a prevăzut altfel), fără 

necesitatea îndeplinirii unei alte formalități, fără punerea în întârziere, fără intervenția vreunei 

autorități sau instanțe de judecată și/sau arbitrale, fără acordarea unui termen de preaviz și în 

oricare dintre situațiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

a)  Consultantul/Inginerul nu îndeplinește/prestează sau îndeplinește/prestează necorespunzător 

oricare din obligațiile sale decurgând din Contractul de Servicii; 

b) Consultantul/Inginerul nu se conformează notificării emise de către Beneficiar care îi solicită 

remedierea îndeplinirii necorespunzătoare sau neîndeplinirii oricăror obligații din Contractul de 

Servicii, în termenul comunicat; 

c) Consultantul/Inginerul refuză sau omite să aducă la îndeplinire ordine/dispoziţii administrative 

emise de către Beneficiar; 

d) Consultantul/Inginerul şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligaţiile principale ce-i reveneau 

în cadrul contractului de achiziţie publica; 

e) Consultantul/Inginerul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, lichidare, dizolvare, 

administrare/supraveghere judiciară sau se află sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere 

cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat/încetat activitatea sau se află într-o situaţie 

asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la 

nivel naţional;  

f) Consultantul/Inginerul a comis o abatere profesională gravă care îi pune în discuţie integritatea, 
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iar Beneficiarul poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie 

a unei instanţe judecătoreşti sau a unei autorităţi administrative; 

g) Consultantul/Inginerul subcontractează fără a avea acordul scris al Beneficiarului; 

h) Consultantul/Inginerul se află într-o situaţie de conflict de interese, iar această situaţie nu poate 

fi remediată în mod efectiv prin alte măsuri mai puţin severe; 

i)  Consultantul/Inginerul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei 

printr-o hotărâre judecătorească definitivă; 

j) are loc orice modificare organizatională care implică o schimbare cu privire la personalitatea 

juridică, natura sau controlul Consultantului/Inginerului, cu excepția situației în care asemenea 

modificări sunt înregistrate într-un Act Adițional la Contractul de Servicii; 

k) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii; 

l) Consultantul/Inginerul eşuează în a furniza/menține/reîntregi/completa garanţiile sau asigurările 

solicitate sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi 

îndeplinească angajamentele; 

m) în cazul în care printr-un act normativ se modifică interesul public al proiectului pentru care se 

prestează serviciile care fac obiectul contractului; 

n)Consultantul/Inginerul a încălcat obligaţiile în domeniile mediului, social şi al relaţiilor de 

muncă, stabilite prin legislaţia adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislaţia naţională, prin 

acorduri colective sau prin tratatele, convenţiile şi acordurile internaţionale în aceste domenii, care 

trebuie respectate pe parcursul executării prezentului contract de achiziţie publică; 

o)  Consultantul/Inginerul înlocuiește expertii cheie fără aprobarea Beneficiarului sau nu este în 

măsură să furnizeze personalul de specialitate potrivit prevederilor Articolului 19 si Articolului 20 

din prezentul Contract; 

p) În situația în care Beneficiarul, pentru diferite motive, decide să rezilieze prezentul Contract de 

Servicii; 

r) Cuantumul despăgubirilor și penalităților contractuale datorate de către Consultant/Inginer 

Beneficiarului conform prezentului Contract depășește 20% din Prețul Contractului; 

s) Consultantul/Inginerul a fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, 

pentru comiterea uneia dintre următoarele infracţiuni:  

s1) constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută de Articolul 367 din Legea nr. 

286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

s2) infracţiuni de corupţie, prevăzute de Articolele 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie 

prevăzute de Articolele 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi 

sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

s3) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de Articolele 

181-185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile 

corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost 

condamnat; 

s4) acte de terorism, prevăzute de Articolele 32-35 şi Articolele 37-38 din Legea nr. 535/2004 

privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau de 

dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

s5) spălarea banilor, prevăzută de Articolul 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi 

sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere 

a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanţarea terorismului, 

prevăzută de Articolul 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau 

de dispoziţiile corespunzătoare ale legislaţiei penale a statului în care respectivul operator 

economic a fost condamnat; 

s6) traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de Articolele 209-217 din Legea 
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nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sau de dispoziţiile corespunzătoare ale 

legislaţiei penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat; 

s7) fraudă, în sensul Articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene din 27 noiembrie 1995. 

 ş) nu a generat nici o plată într-o perioadă de 12 luni de la semnarea sa de către Părţi. 

(2) Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul în conformitate cu prevederile Articolului 38.5 

alin.(1) lit. s) se aplică şi în cazul în care persoana condamnată printr-o hotărâre definitivă este 

membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator 

economic sau are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia. 

38.6 Dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul in conformitate cu prevederile Articolului 38.5 alin. 

(1) lit. f sunt aplicabile şi în situaţia în care Consultantul/Inginerul sau una dintre persoanele 

prevăzute la Articolul 38.5 alin. (2) sunt supuse unei proceduri judiciare de investigaţie în legătură 

cu săvârşirea uneia/unora dintre faptele prevăzute la Articolul 38.5 alin. (1) lit. s). 

38.7 În sensul dispoziţiilor Articolului 38.5 alin. (1) lit. d) se consideră încălcări grave ale obligaţiilor 

contractuale, cu titlu exemplificativ, neexecutarea contractului, prestarea unor servicii care 

prezintă neconformităţi majore care le fac improprii utilizării conform destinaţiei prevăzute în 

contract. 

38.8 Prin excepţie de la dispoziţiile Articolului 38.5 alin. (1) lit. e), Beneficiarul își rezervă dreptul de 

nu rezilia contractul cu Consultantul/Inginerul împotriva căruia s-a deschis procedura generală de 

insolvență, atunci când, pe baza informaţiilor şi/sau documentelor prezentate de 

Consultant/Inginer, stabileşte că acesta are capacitatea de a executa contractul de achiziţie publică. 

Aceasta presupune că Consultantul/Inginerul se află, fie în faza de observaţie şi a adoptat măsurile 

necesare pentru a întocmi un plan de reorganizare fezabil ce permite continuarea, de o manieră 

sustenabilă, a activităţii curente, fie este în cadrul fazei de reorganizare judiciară şi respectă 

integral graficul de implementare a planului de reorganizare aprobat de instanţă.  

38.9 Punerea în întârziere a Consultantului/Inginerului rezultă din simplul fapt al neexecutării 

obligațiilor prevăzute în cadrul prezentului Contract.  

38.10  Prevederile prezentului contract în materia rezilierii contractului se vor completa de drept cu 

prevederile Noului Cod Civil în materie. 

38.11  În situația neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către Consultant/Inginer, Beneficiarul poate 

desfășura singur activitățile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuială proprie a 

Consultantului/Inginerului. Răspunderea Consultantului/Inginerului pentru întârzierile și daunele 

produse Beneficiarului în execuția contractului va subzista și ulterior punerii în aplicare a situației 

reglementate mai sus. 

38.12  La momentul rezilierii Contractului de Servicii sau la primirea notificării în acest sens, 

Consultantul/Inginerul va lua măsuri imediate pentru finalizarea Serviciilor de supervizare în mod 

prompt şi organizat astfel încât costurile suportate de Beneficiar ulterior/ca urmare a rezilierii  să 

fie minime.  

38.13  De îndată ce va fi posibil, după momentul rezilierii, Beneficiarul va certifica valoarea Serviciilor 

de supervizare şi toate sumele cuvenite Consultantului/Inginerului la data rezilierii. 

38.14  Beneficiarul nu poate fi obligat să efectueze plăţi Consultantului/Inginerului până când activităţile 

desfăşurate de către acesta nu sunt finalizate, putând chiar să recupereze din costuri în cazul în 

care se dovedeşte necesar. 

38.15  Dacă Beneficiarul reziliază Contractul de Servicii, va fi îndreptăţit să recupereze de la 

Consultant/Inginer orice pierdere sau prejudiciu suferit, fără a renunţa la celelalte remedii la care 

este îndreptăţit în baza Contractului de Servicii. 

38.16  Consultantul/Inginerul nu are dreptul să pretindă, suplimentar faţă de sumele ce i se cuvin pentru 

munca deja prestată, despăgubiri pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. 

38.17  Documentele elaborate de Consultant/Inginer, echipamentele și materialele procurate sunt și vor 

rămâne proprietatea Beneficiarului, iar Consultantul/Inginerul va livra toate aceste documente 

împreună cu un inventar detaliat al acestora, nu mai târziu de data rezilierii prezentului Contract. 

Echipamentele și materialele furnizate Consultantului/Inginerului de către Beneficiar sau 

achiziționate de către Consultant cu fonduri furnizate de Beneficiar, reprezintă proprietatea 

Beneficiarului și vor fi marcate corespunzător. În momentul rezilierii sau încetării prezentului 
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contract, Consultantul/Inginerul va prezenta Beneficiarului un inventar al respectivelor materiale și 

echipamente și le va preda Beneficiarului în conformitate cu instrucțiunile acestuia. 

38.18  În cazul în care Consultantul se află în procedura insolvenței se aplică prevederile Legii 85/2014 

privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificări și completări 

ulterioare. 

38.19  Fără a prejudicia nici un alt drept al sau potrivit Contractului, Beneficiarul este îndreptăţit să 

execute întreaga valoare a garanţiei de bună execuţie. 

  

Articolul 39  Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Consultantului/Inginerului 

39.1 În urma unui preaviz de 45 zile acordat Beneficiarului, Consultantul/Inginerul poate solicita 

încetarea Contractului de Servicii, dacă Beneficiarul suspendă derularea Serviciilor sau a oricărei 

părți a acestora pentru mai mult de 12 luni pentru motive nespecificate în Contractul de Servicii 

sau independente de culpa Consultantului/Inginerului.  

39.2 Încetarea Contractului de Servicii nu va afecta niciun alt drept al Beneficiarului sau al 

Consultantului/Inginerului dobândit în temeiul Contractului de Servicii. 

 

Articolul 40  Denunțarea unilaterală  

40.1 Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de servicii, în cel mult 15 zile de 

la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care 

conduc la modificarea clauzelor contractuale, în așa masură încât îndeplinirea contractului 

respectiv ar fi contrară interesului public. 

40.2 Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral prezentul contract și în situația în care alocarea 

resurselor financiare a fost sistată/modificată. 

40.3 În cazul prevăzut la Articolul 40.1 și Articolul 40.2, Contractantul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a 

contractului, fără a putea solicita daune interese. 

40.4 Orice modificare a contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel 

decât în cazurile şi condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea privind achizițiile publice nr. 

98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii privind achizițiile publice nr. 98/2016. În situaţia nerespectării dispoziţiilor 

Articolului 40.4 din prezentul contract, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral contractul. 

40.5 Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului 

Beneficiarului de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, Beneficiarul are dreptul de a denunţa unilateral 

contractul de achiziţie publică de servicii în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre 

următoarele situaţii: 

a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea privind 

achizițiile publice nr. 98/2016; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o 

decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

40.6 În situația în care Consultantul/Inginerul cu care a fost încheiat prezentul contract este înlocuit de 

un nou Consultant/inginer, la încetarea anticipată a contractului de achiziţie publică 

Consultantul/Inginerul inițial cesionează Beneficiarului contractele încheiate cu subcontractanţii 

acestuia. 

 

Articolul 41 Forţa majoră și caz fortuit 

41.1 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioadă în care aceasta acționează. Forța majoră este constatată de o autoritate 

competentă. 

41.2 Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte Părţi, imediat şi în 

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor, respectiv va lua în cel mai scurt timp posibil toate măsurile rezonabile pentru 
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înlăturarea unei astfel de incapacități de îndeplinire a obligațiilor din Contractul de Servici. 

41.3 Consultantului/Inginerului nu i se vor percepe penalități contractuale sau nu se va solicita 

rezilierea Contractului pentru neîndeplinirea obligațiilor dacă, și în măsura în care, întârzierea în 

îndeplinirea obligațiilor sau altă neîndeplinire a obligațiilor din Contractul de Servicii este 

rezultatul unui eveniment de forță majoră. În mod similar, Beneficiarul nu va datora penalități 

pentru plățile întârziate, pentru neîndeplinirea obligațiilor sau pentru rezilierea de către 

Consultant/Inginer pentru neîndeplinirea obligațiilor, dacă, și în măsura în care, acestea sunt  

rezultatul forței majore. 

41.4 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forță majoră care pot afecta 

îndeplinirea obligațiilor sale, va notifica imediat cealaltă parte cu privire la natura, durata 

probabilă și efectul probabil al împrejurării de forță majoră. În lipsa unor instrucțiuni scrise 

contrare ale Beneficiarului, Consultantul/Inginerul va continua îndeplinirea obligațiilor sale în 

baza Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil și va căuta toate mijloacele 

alternative pentru îndeplinirea obligațiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forță 

majoră. Consultantul/Inginerul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma 

instrucțiunilor în acest sens ale Beneficiarului. 

41.5 În situaţia în care au intervenit evenimente de forţă majoră care persistă pentru o perioadă mai 

mare de 180 de zile, atunci, în ciuda perioadei de extindere a execuţiei contractului, la care este 

îndreptăţit Consultantul/Inginerul şi care îi este acordată, oricare dintre părţi poate solicita 

încetarea contractului, cu respectarea perioadei de preaviz de 30 de zile. Dacă la expirarea 

perioadei de 30 de zile evenimentul de forţă majoră încă persistă, contractul va înceta, şi prin 

urmare, părţile vor fie scutite de obligaţiile contractuale. 

41.6 Dacă, potrivit legii, debitorul este exonerat de răspundere contractuală pentru caz fortuit, el este, 

de asemenea, exonerat și în caz de forță majoră. 

 

Articolul 42  Terțul susținător 

42.1 (1) În cazul în care Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 

Contractului pentru partea de contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător, 

Consultantul/Inginerul are obligația de a notifica Autoritatea Contractantă în scris, în termen de 15 

zile de la data la care constată acest fapt.  

(2) În cazul în care Consultantul/Inginerul nu notifică Autoritatea Contractantă cu privire la faptul 

că întâmpină dificultăți sau se află în imposibilitatea derulării Contractului, Autoritatea 

Contractantă are dreptul de a stabili dacă Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți sau se află în 

imposibilitatea derulării Contractului pentru partea de Contract pentru care a primit susținere din 

partea terțului.  

(3) Autoritatea Contractantă are dreptul de a notifica terțul susținător cu privire la faptul că 

Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării Contractului 

pentru partea de Contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător și că terțul 

este chemat să ducă la îndeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de susținere.  

(4) În cazul în care Consultantul/Inginerul întâmpină dificultăți sau este în imposibilitatea derulării 

Contractului, pentru partea de Contract pentru care a primit susținere din partea terțului susținător, 

terțul susținător se obligă să asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor 

contractuale prin implicarea sa directă pentru acea parte a Contractului pentru care 

Consultantul/Inginerul a primit susținere din partea terțului susținător. În acest sens, Autoritatea 

Contractantă, terțul susținător și/sau Consultantul/Inginerul, pot încheia un Act Adițional la 

Contract sau o înțelegere scrisă prin care aceștia convin, fără a fi limitative, următoarele: 

 a) terțul susținător va duce la îndeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul 

Angajamentului ferm de susținere și 

 b) prevederile contractului încheiat între Consultant/Inginer și Autoritatea Contractantă vor deveni 

aplicabile terțului susținător.  

(5) Terțul susținător are obligația de a se mobiliza în termen de 20 de zile de la data semnării 

Actului Adițional la Contract sau al înțelegerii scrise în formă autentică și de a prelua și a duce la 

îndeplinire Contractul sau acea parte a Contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de 
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susținere.  

(6) Consultantul/Inginerul şi terţul/terţii susţinător/susţinători au obligația de a răspunde în mod 

solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. 

42.2 Autoritatea Contractantă va urmari orice pretenție la daune pe care Consultantul/Inginerul ar putea 

să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin Angajamentul 

ferm de susținere. Terțul susținător răspunde pentru prejudiciile cauzate Autorității Contractante ca 

urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în Angajamentul ferm de susținere, aceasta din urmă 

având posibilitatea de acțiune directă împotriva terțului susținător conform prevederilor 

Articolului 42.4. 

42.3 În cazul în care Consultantul/Inginerul se află în imposibilitatea derulării Contractului și 

Autoritatea Contractantă solicită terțului susținător îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate 

de către Consultant/Inginer, iar terțul susținător nu și le îndeplineste, atunci orice pretenție la 

daune pe care Autoritatea Contractantă o va avea împotriva terțului susținător pentru nerespectarea 

obligațiilor asumate prin Angajamentul ferm de susținere va fi cesionată de către 

Consultant/Inginer către Autoritatea Contractantă cu titlu de garanție. 

42.4 În cazul în care terţul/terţii susţinător/susţinători nu își îndeplinește/esc obligațiile prevăzute în 

Angajamentul ferm de susținere acordat Consultantului/Inginerului, Autoritatea Contractantă are 

dreptul de a solicita direct de la acesta/acesția despăgubiri reprezentând contravaloarea obligaţiilor 

asumate. 

 

SOLUŢIONAREA LITIGIILOR  

 

Articolul 43 Soluţionarea litigiilor 

43.1 Beneficiarul și Consultantul/Inginerul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale 

amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută ce se poate ivi între ei în cadrul sau 

în legătură cu îndeplinirea contractului. 

43.2 Dacă, după 60 zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Consultantul/Inginerul nu 

reușesc să rezolve pe cale amiabilă orice neînțelegere sau divergenșă contractuală apărută între 

cele doua părți, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului, fiecare dintre părți poate 

solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești de contencios administrativ și 

fiscal din circumscripția unde se află sediului Beneficiarului. 

 

DISPOZITII FINALE  

 

Articolul 44 Legea aplicabilă şi limba Contractului de Servicii 

44.1 Legea aplicabilă prezentului contract este legea română, contractul urmând a fi interpretat potrivit 

acestei legi. Legea Statului Român va guverna toate aspectele nereglementate în Contractul de 

Servicii. Expresia „legea Statului Român” se referă nu numai la norme (legislația primară), dar și 

la regulamentele de aplicare și, de asemenea, la obligațiile decurgând din tratatele la care este parte 

statul Român și orice altă legislație secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau 

jurisprudența comunitară. 

44.2 Limba care guvernează contractul este limba română. 

 

Articolul 45 Plata taxelor 

45.1 Plata taxelor se va face conform prevederilor în vigoare ale legislatiei române. 

 

Prezentul contract a fost încheiat în limba româna în 3 (trei) exemplare originale, 2 (două) exemplare 

fiind pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar și 1 (un) exemplar fiind pentru Consultant/Inginer. 

 

Pentru Autoritatea Contractantă/Beneficiar,                  Pentru Consultant/Inginer, 

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE 

A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. (CNAIR) 

 

 


